

一、P69 页第 1 条“投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。”

这条建议取消，因为：依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的工程量清单编制规定“招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由招标人负责”，因此因场地因素对造价和工期造成影响的，招标人需编制到工程量清单内，而不是由投标人自行考虑。

回复：P69 页第 1 条调整为“投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）应在报价中充分考虑，因招标人原因或不可抗力而导致的工期或施工索赔需要申请报批。具体误期索赔和施工索赔执行，参见《建设工程工程量清单计价规范》

（GB50500-2013）第 9 章，第 9.13 条、9.14 条”。

二、P70 页第 9 条“工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范

等资料未明确的由投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单描述中未施工的部分予以相应的扣除”。

这条建议取消，依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的工程量清单编制规定：“招标工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托、具有相应资质的工程造价咨询人编制。招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由招标人负责。”而此处清单编制的不完整的要求投标人承担，明显违背规范的要求，违背公平的原则。

回复：P70 页第 9 条“工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时对清单描述中未施工的部分予以相应的扣除，调价依据以招标控制价中的价格进行调整；对增加的内容要及时做出书面申请报批”。

三、P70 页第 10 条“图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准”

建议改为“图纸与清单不符的以清单为准”。因为：

依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的工程量清单编制规定：“招标工程量清单应由具有编制能力的招标人或受

其委托、具有相应资质的工程造价咨询人编制。招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由招标人负责。”因清单描述不全的责任，由招标人承担，投标人只是按照招标人提供的工程量清单的描述内容进行报价。

回复：P70 页第 10 条“投标人应充分研读图纸，清单描述与图纸不符的以清单为准，清单未列全面的以图纸或图集内容为准，投标人对清单如有疑问，可提出答疑，在答疑时统一回复”

四、工程量清单第“第 851 项至第 855 项，机柜、机架安装清单描述中含内部设备安装”，其中“内部设备安装”是否指原来旧设备安装，若要采购新设备需要提供新设备的名称、数量、规格参数。

回复：

851-855 项机柜价格列主材暂估价如下

- 1、安防监控机柜(机架)——主材暂估价除税价 1327.43 元/个；
- 2、高考监控机主机柜(机架)——主材暂估价除税价 4070.80 元/个；
- 3、广播主机机柜(机架)——主材暂估价除税价 3539.82 元/个；
- 4、计算机教室网络机柜——主材暂估价除税价 3539.82 元/个；
- 5、网络主机机柜——主材暂估价除税价 5309.73 元/个；

乳山天平建设工程咨询有限公司

