说明

S309田高线新河至明村段（K153+757-K177+544）大中修工程暂未竣工。

经与沟通业主沟通，竣工日期预计为：2023年6月25号。

单位：青岛市交通规划设计院有限公司

2022年5月23日