


招标编号：(sg202515051) 号

# 马山集团有限公司水产原种场企业 基础设施提升项目施工

## 招标文件



招 标 人：马山集团有限公司

招标代理：山东宏达工程管理有限公司

日 期：二〇二五年九月



# 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 目录 .....                 | 2  |
| 第一章 招标公告 .....           | 4  |
| 第二章 投标人须知 .....          | 7  |
| 1. 总则 .....              | 14 |
| 1.1 项目概况 .....           | 14 |
| 1.2 资金来源和落实情况 .....      | 14 |
| 1.3 招标范围、计划工期、质量要求 ..... | 14 |
| 1.4 投标人资格要求 .....        | 14 |
| 1.5 费用承担 .....           | 15 |
| 1.6 保密 .....             | 15 |
| 1.7 语言文字 .....           | 16 |
| 1.8 计量单位 .....           | 16 |
| 1.9 踏勘现场 .....           | 16 |
| 1.10 投标预备会 .....         | 16 |
| 1.11 偏离 .....            | 16 |
| 2. 招标文件 .....            | 16 |
| 2.1 招标文件的组成 .....        | 16 |
| 2.2 招标文件的澄清 .....        | 17 |
| 2.3 招标文件的修改 .....        | 17 |
| 3. 投标文件 .....            | 17 |
| 3.1 投标文件的组成 .....        | 18 |
| 3.2 投标报价 .....           | 18 |
| 3.3 投标有效期 .....          | 18 |
| 3.4 投标保证金 .....          | 18 |
| 3.5 资格审查资料 .....         | 19 |
| 3.6 投标文件的编制 .....        | 19 |
| 4. 投标 .....              | 20 |
| 4.1 投标文件的密封和标记 .....     | 20 |
| 4.2 投标文件的递交 .....        | 20 |
| 4.3 投标文件的修改与撤回 .....     | 20 |
| 5. 开标 .....              | 20 |
| 5.1 开标时间和地点 .....        | 20 |
| 5.2 开标程序 .....           | 21 |
| 5.3 开标异议 .....           | 21 |
| 6. 评标 .....              | 21 |
| 6.1 评标委员会 .....          | 21 |
| 6.2 评标原则 .....           | 22 |
| 6.3 评标 .....             | 22 |
| 7. 合同授予 .....            | 22 |
| 7.1 定标方式 .....           | 22 |
| 7.2 中标候选人公示 .....        | 22 |
| 7.3 中标通知 .....           | 22 |
| 7.4 履约担保 .....           | 22 |
| 7.5 签订合同 .....           | 22 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 8. 纪律和监督.....                     | 23        |
| 8.1 对招标人的纪律要求 .....               | 23        |
| 8.2 对投标人的纪律要求 .....               | 23        |
| 8.3 对评标委员会成员的纪律要求 .....           | 23        |
| 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 .....      | 23        |
| 8.5 投诉 .....                      | 23        |
| 9. 重新招标和不再招标.....                 | 24        |
| 10. 需要补充的其他内容 .....               | 24        |
| 11. 电子招标投标 .....                  | 24        |
| <b>第三章 评标办法（综合评估法） .....</b>      | <b>33</b> |
| 1. 评标方法.....                      | 33        |
| 2. 评标准备.....                      | 33        |
| 2.1 评标委员会成员签到 .....               | 33        |
| 2.2 评标委员会的分工 .....                | 33        |
| 2.3 熟悉文件资料 .....                  | 33        |
| 2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标） ..... | 33        |
| 3. 评审标准及程序.....                   | 34        |
| 3.1 资格审查文件评审 .....                | 34        |
| 3.2 资信标评审 .....                   | 34        |
| 3.3 技术标评审 .....                   | 34        |
| 3.4 商务标评审 .....                   | 35        |
| 3.5 判断投标是否为无效标 .....              | 35        |
| 3.6 投标文件的澄清和补正 .....              | 35        |
| 3.7 评标结果 .....                    | 37        |
| <b>第四章 合同条款及格式 .....</b>          | <b>40</b> |
| <b>第五章 工程量清单 .....</b>            | <b>72</b> |
| <b>第六章 图 纸 .....</b>              | <b>73</b> |
| <b>第七章 技术标准和要求 .....</b>          | <b>74</b> |
| <b>第八章 投标文件格式 .....</b>           | <b>75</b> |
| 投标函附录 .....                       | 76        |
| 法定代表人身份证明 .....                   | 77        |
| 授权委托书 .....                       | 78        |
| 投标保证金交纳证明材料 .....                 | 79        |
| 投标人基本情况表 .....                    | 80        |
| 项目管理机构组成表 .....                   | 81        |
| 投标人信用承诺书 .....                    | 82        |
| 其他资格审查及招标文件要求资料等 .....            | 83        |

# 第一章 招标公告

## 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目施工招标公告

招标编号：（sg202515051）号

### 一、招标条件

本招标项目马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目施工已由上级主管部门批准建设，招标人为马山集团有限公司，建设资金为自筹资金，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，择优选定一家企业负责该项目施工。

### 二、工程招标范围

马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目施工及保修（详见工程量清单）。

### 三、项目基本情况

马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目位于荣成市成山镇马山，计划工期 365 天。建设内容及规模：1. 新建育种育苗车间 6 栋：建筑总面积 2537.76 平方米；2. 新建园区道路 1 处：道路面积 1363.50 平方米；3. 新建园区围墙 1 处：新建园区围墙长度 567.80 米；4. 改造综合水池 1 个，建筑面积 1628.00 平方米；5. 新增室外进排水管道，其中进水管 247.00 米、排水管道 117.00 米。

| 标段名称 | 规模 | 标段内容                      | 招标控制价(元)   |
|------|----|---------------------------|------------|
| 不分标段 |    | 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目施工 | 5972318.58 |

### 四、投标企业资格要求

- 1、具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质。
- 2、具有安全生产许可证。
- 3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目的投标。
- 4、参与投标的投标人及其法定代表人、委托代理人经“中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）”查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。
- 5、投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录。

## 五、项目经理资格要求

- 1、要求承担本工程项目经理具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格。
- 2、项目经理应具有项目负责人安全生产考核合格证（B 证）。
- 3、项目经理经“中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）”查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。
- 4、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。

## 六、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

## 七、项目区域及投诉异议处理电话

本项目区域：荣成市，异议处理电话：0631-5283707（招标代理机构），投诉处理电话：0631-7587147（荣成市海洋发展局）

## 八、招标文件的获取

【zbt 格式文件下载开始时间：2025 年 9 月 8 日 17:30:00 下载截止时间：2025 年 9 月 15 日 17:30:00，下 载 地 址 ： 威 海 市 建 设 工 程 电 子 交 易 系 统（<http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1>）本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1、威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 zbt 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 zbt 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理方式一：流程详见威海市公共资源交易网（荣成市）首页的“CA 办理”窗口；办理方式二：地址为威海市公共资源交易中心 CA 办理窗口（环翠区塔山中路 317 号四楼），电话 0631-5170227]才能下载。只有下载过电子 zbt 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标。

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4. 电子招标文件不收取费用。

## 九、投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心（荣成市河阳东路 81 号，荣成经济技术开发区热电厂东 200 米路南）。【第六开标室】

投标截止时间、开标时间：2025 年 9 月 30 日 9:00。

## 十、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、山东省公共资源交易网、威海市公共资源交易网、威海市公共资源交易网（荣成市）发布。

## 十一、联系方式

招标人：马山集团有限公司

代理机构：山东宏达工程管理有限公司

地址：荣成市

地址：威海市环翠区和平路 148 号 5 楼

邮编：264200

邮编：264200

联系人：李凤辉

联系人：刘佩佩、刘晓康

电话：0631-7823648

电话：0631-5283707

电子邮件：

电子邮件：HDZBDL123@126.com

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号   | 条款名称       | 编 列 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2 | 招标人        | 名称：马山集团有限公司<br>地址：荣成市<br>联系人：李凤辉<br>电话：0631-7823648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1.3 | 招标代理机构     | 名称：山东宏达工程管理有限公司<br>地址：威海市环翠区和平路 148 号 5 楼<br>联系人：刘佩佩、刘晓康<br>电话：0631-5283707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1.4 | 项目名称       | 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目施工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1.5 | 建设地点       | 荣成市成山镇马山                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2.1 | 资金来源及比例    | 自筹资金，100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2.2 | 资金落实情况     | 已落实                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3.1 | 招标范围       | 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目施工及保修（详见工程量清单）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.2 | 计划工期       | 365 天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.3.3 | 质量要求       | 达到国家验收规范合格标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 一、投标企业资格要求：<br>1、具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质。<br>2、具有安全生产许可证。<br>3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目的投标。<br>4、参与投标的投标人及其法定代表人、委托代理人经“中国执行信息公开网（ <a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a> ）”查询，未被最高人民法院列为失信被执行人。<br>5、投标人近一年在“信用中国”或“信用山东”无严重失信记录。<br>二、项目负责人资格要求：<br>1、要求承担本工程项目经理具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格。<br>2、项目经理应具有项目负责人安全生产考核合格证（B 证）。<br>3、项目经理经“中国执行信息公开网（ <a href="http://zxgk.court.gov.cn/">http://zxgk.court.gov.cn/</a> ）”查询，未被最高人民法院 |

| 条款号    | 条 款 名 称          | 编 列 内 容                                                                                                                                                                                                               |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                  | 院列为失信被执行人。<br>4、项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。<br>三、联合体投标要求<br>本工程不接受联合体投标。                                                                                                                                      |
| 1.9.1  | 踏勘现场             | 不组织                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.10.1 | 投标预备会            | 不召开                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的时间       | 时间：投标截止时间 10 日前<br>形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出疑问”按钮上传需要澄清的问题。                                                                                                                                                          |
| 1.11   | 偏离               | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许<br><input type="checkbox"/> 允许                                                                                                                                                |
| 2.1    | 构成招标文件的其他材料      | 招标人另行发出的对招标文件的修改、补充、澄清等有关资料。                                                                                                                                                                                          |
| 2.2.2  | 招标人书面澄清的时间       | 投标截止时间 15 日前                                                                                                                                                                                                          |
| 2.2.3  | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。                                                                                                                                                 |
| 2.3    | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。                                                                                                                                                 |
| 2.4    | 投标截止时间           | <u>2025 年 9 月 30 日 09 时 00 分</u>                                                                                                                                                                                      |
| 3.1.1  | 构成投标文件的其他材料      | 无                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.2.3  | 最高投标限价           | 本工程招标控制价为 5972318.58 元。<br>投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则否决其投标。                                                                                                                                                                |
| 3.3.1  | 投标有效期            | 90 天                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.4.1  | 投标保证金            | <input type="checkbox"/> 不要求递交投标保证金<br><input checked="" type="checkbox"/> 要求递交投标保证金<br>投标保证金的金额：人民币伍万元整。<br>投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函、保险保函、电子保函等等（投标单位如用其他转账形式影响到账时间的，由此引发的后果由投标单位自行承担）。<br>一、如采用电汇、网上银行转账形式，需从基本账户汇出， |

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         | <p>在投标截止时间前到达指定账户。</p> <p>收款人账户名称：威海市公共资源交易中心荣成分中心</p> <p>收款人开户银行：收款人开户银行信息以投标人在系统“投标保证金管理”页面中申请到的虚拟账号信息为准。</p> <p>账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“建设工程投标保证金”。</p> <p>注意：每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承担。</p> <p>二、如选择银行保函方式：</p> <p>若采用银行保函(包括纸质和电子)形式提交保证的，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期满后 30 天，受益人为招标人，投标文件中附基本户开户证明(如开户许可证或银行开户申请表或基本存款账户信息证明等)、银行纸质保函扫描件或电子保函。</p> <p>三、如选择保险保函方式：</p> <p>若选择保险保函形式，投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。投标文件中需附：1) 保险费汇款证明及有效</p> |

| 条款号   | 条款名称       | 编 列 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            | <p>发票；2) 企业银行基本户开户证明（如开户许可证或银行开户证明等）；3)有效保函；4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设立的服务机构营业执照。</p> <p>四、如选择电子保函方式：</p> <p>若投标人采用电子保函形式提交投标保证金的，需要通过威海市建设工程电子化交易投标保证金第三方服务平台自主选择电子投标保证金参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可，基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。具体操作流程详见“威海市公共资源交易网”（详见办事指南—工程建设专区-威海市建设工程电子化交易投标保证金第三方服务平台投标人使用手册）。电子保函办理咨询电话：400-0055-890。</p> <p><b>未按要求提交投标保证金，否决其投标。</b></p> |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求    | <p>本项目采用全电子标进行开标、评标。投标人应按照招标文件评分办法和投标文件格式要求在电子投标文件指定位置上加盖电子章。电子评审未按要求加盖电子章的，按无效标处理。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点   | <p>本工程取消纸质版投标文件，投标人无须到场，也不需要提交纸质版标书。投标人在本单位完成网上签到、网上解密、网上开标工作。 投标单位在开标结束后须按照招标代理机构的要求提供相应份数的投标文件和电子文件。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件   | <p><input checked="" type="checkbox"/> 否<br/><input type="checkbox"/> 是</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.1   | 开标时间、地点及要求 | <p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：威海市公共资源交易中心荣成分中心</p> <p>地址：荣成市河阳东路 81 号（荣成经济开发区热电厂东 200 米路南）</p> <p>本项目投标人不得到开标现场参加电子开标会议，投标人需在本单位按招标文件规定时间进行网上签到、解密、唱标确</p>                                                                                                                                                                                                                                             |

| 条款号              | 条 款 名 称        | 编 列 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                | 认等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.2              | 开标程序           | 在线签到→在线解密→查看报价→确认开标记录表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.1.1            | 评标委员会的组建       | <p><b>评标委员会构成：</b>评标专家 5 人，其中技术评委 2 名，经济评委 2 名，招标人代表 1 人。</p> <p>评标专家确定方式：在山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。</p> <p><b>注：评标专家不得为失信被执行人，若为失信被执行人，将及时清退（开标现场查询）</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7.1              | 是否授权评标委员会确定中标人 | <input type="checkbox"/> 是<br><input checked="" type="checkbox"/> 否，推荐的中标候选人人数：3 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.2              | 中标候选人公示媒介      | 同招标公告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.3              | 公示期限           | 3 个工作日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>需要补充的其他内容</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11               | 电子招标投标         | <p>是否采用电子招标系统：</p> <p><input type="checkbox"/> 否</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 是</p> <p>1、投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。</p> <p>2、电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项必须上传加盖电子签章的 pdf 文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传加盖电子签章的 pdf 文档。</p> <p>3、注意：如需工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过 gcjz 格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附</p> |

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         | <p>表，则需将附表制作完成后转换为 Word 或 pdf 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中。投标报价清单信息应以 gcjz 文件形式导入（无 gcjz 可忽略），其中 gcjz 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与 gcjz 内容保持一致。</p> <p>4.商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。</p> <p>5、投标文件编制工具根据“投标报价”栏目，自动生成投标函，投标人可根据实际情况修改其内容，确认无误后，在投标函业务中加盖法定代表人或其授权的代理人电子签章。</p> <p>6、电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。</p> <p>7、投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称；</p> <p>8、电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密，签章完后再</p> |

| 条款号                                                                                                                                                                                                                                                                            | 条 款 名 称 | 编 列 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | <p>点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））。</p> <p><b>注：关于电子投标文件签章的说明</b> 1.资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。</p> <p>2.ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函，投标函附录，授权委托书，拟用于该工程项目经理未担任其他在建、拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理声明 等）；技术标无需电子签章等。</p> |
| <p><b>特殊说明：</b> 1、本项目推行“不见面远程开标”，具体操作，请投标单位关注威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知-《威海市公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》（2020 年 2 月 14 日发布）“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”操作使用说明书（投标人）”。请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标 2 小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。2、威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”，技术支持电话： 0631-5819292,15588382589</p> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

---

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

(1) 资质要求：见投标人须知前附表；

(2) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(3) 项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

(4) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 
- (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
  - (3) 为本招标项目的监理人；
  - (4) 为本招标项目的代建人；
  - (5) 为本招标项目提供招标代理服务的；
  - (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
  - (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
  - (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
  - (9) 被责令停业的；
  - (10) 被暂停或取消投标资格的；
  - (11) 财产被接管或冻结的；
  - (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
  - (13) 投标人、法定代表人、委托代理人及拟委任的项目经理为失信被执行人；
  - (14) 投标人近一年在“信用中国”或“信用中国（山东）”有严重失信记录；
  - (15) 投标人制作的投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标人制作的电子书里的 cpuid、硬盘序列号及网卡 MAC 地址三项编码均相同；
  - (16) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

## 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

投标单位须在投标报价中综合考虑评委费、招标代理，代理服务费收费标准以中标金额为基数，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》中工程类标准取费执行，并由中标人在领取中标通知书前向招标代理公司足额交纳。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

---

## 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 踏勘现场

本项目不组织踏勘现场，投标单位自行勘察。

## 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 1.11 偏离

不允许。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；

- (5) 工程量清单;
- (6) 图纸;
- (7) 技术标准和要求;
- (8) 投标文件格式;
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前通过威海市建设工程电子交易系统发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，视澄清内容是否影响编制投标文件时间，确定是否相应延长投标截止时间，最终以各投标单位确认内容为准。

2.2.3 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以修改招标文件，并通过威海市建设工程电子交易系统发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，视修改内容是否影响编制投标文件时间，确定是否相应延长投标截止时间，最终以各投标单位确认内容为准。

2.3.2 投标人应通过本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息或威海市建设工程电子交易系统（投标文件编制工具）接收修改内容。

## 3. 投标文件

---

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标，技术部分组成。

3.1.2 技术标

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 若中标单位投标总价与综合单价合价不一致，以总价不变的原则，招标人有权合理修正综合单价。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
- (3) 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料

本工程采用资格后审方式，各投标单位在上传投标文件时需上传资格审查内容以下资料并 word 或 pdf 文档，以下材料必须满足资格评审标准，不能满足资格审查的，将做无效标处理：

- (1) 企业营业执照；
- (2) 资质证书；
- (3) 安全生产许可证；
- (4) 注册建造师证书及安全考核 B 证。（如证件存在过期情况，以建设主管部门网站查询的信息为准，投标文件中须附网上查询截图）；
- (5) 拟派项目经理需提供证件及社保证明；
- (6) 法定代表人身份证(有授权委托人的，必须附法人代表授权委托书及授权委托人身份证)；
- (7) 缴纳投标保证金的证明材料；
- (8) 投标人及其法定代表人、授权委托人、项目经理未被最高人民法院列为失信被执行人（通过 <http://zxgk.court.gov.cn/shixin/> 网站查询）；
- (9) 投标人近一年在"信用中国"或"信用山东"无严重失信记录；
- (10) 其他资格审查所要提交的资料。

### 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 技术性投标文件(施工组织设计)中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的

---

字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则否决其投标。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

详见投标人须知

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第 2.4 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.4 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.4 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人不需要参加开标会，只须按照规定时间进入网

---

上交易大厅进行开标即可。

## 5.2 开标程序

详见投标人须知。

## 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

（8）为失信被执行人；

（9）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 关于评标中途更换评标委员会成员

---

评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### 7.3 中标通知

在本章第 3.3.1 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.4 履约担保

无。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予

---

退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## **8. 纪律和监督**

### **8.1 对招标人的纪律要求**

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### **8.2 对投标人的纪律要求**

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### **8.3 对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### **8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### **8.5 投诉**

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政

---

监督部门投诉。

## 9. 重新招标和不再招标

### 9.1 重新招标

有下列情形之一的， 招标人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于 3 家的；
- （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

### 9.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 11. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

---

## 附表一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

---

## 附件二：问题澄清通知

### 问题澄清通知

(编号：\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_ (投标人名称)：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查,现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

- 1.
- 2.
- .....

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 附件三：问题的澄清

#### 问题的澄清

（编号：\_\_\_\_\_）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：\_\_\_\_\_）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

- 1.
- 2.
- .....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 附件四：中标通知书

### 中标通知书

(中标单位名称):

(工 程 名 称)，招标人为\_\_\_\_\_，位于（详细地址）\_\_\_\_\_，工程内容为\_\_\_\_\_。\_\_\_\_年\_\_月\_\_日在\_\_\_\_\_市公共资源交易中心进行\_\_\_\_招标后，经评标委员会评定，确定贵单位为\_\_\_\_\_中标单位，中标价为\_\_\_\_\_，工期为\_\_\_\_\_，质量达到\_\_\_\_\_。项目经理：\_\_\_\_\_；项目管理机构关键岗位人员分别为\_\_\_\_\_。希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内容，与建设单位积极配合，圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书 30 日内，与\_\_\_\_\_签订合同。

招标人（盖章）

招标代理机构（盖章）

日期： 年 月 日

## 附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

### 一、电子投标文件制作须知

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载ztb版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容，不要出现错项、漏项，其中**资格审查部分每项应按要求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档。**

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过gczj格式清单导出全套表格，若招标文件还要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为word或pdf格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3. 投标报价清单信息应以gczj文件形式导入，其中gczj文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与gczj内容保持一致。

4. 商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据“投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5. 电子签章是通过CA数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6. 投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开ztb电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7. 电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过CA数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上

传电子投标文件，上传成功后，系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。

（注意：电子投标文件请务必控制在 200M 以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传））。

#### 注：关于电子投标文件签章的说明

1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

2. ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

#### 二、投标人网上电子开标须知

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及CA数字证书驱动不识别或解密使用的CA数字证书与加密的CA数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用CA数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2. 投标人应自行解决电脑问题。记住登录系统的两个密码：CA数字证书绑定密码与CA数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA数字证书绑定密码，即该CA数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA数字证书设备密码，即锁本身的pin码。

#### 3. 电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7及以上；

（2）浏览器：ie9及以上，搜狗浏览器、360浏览器、QQ浏览器等兼容ie模式的浏览器，但要保证ie浏览器是ie9及以上；

（3）系统软件：CA数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4. 投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用CA数字证书进行操作，不要随意插拔CA数字证书，建议至少提前30分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) 在线签到：投标截止时间前1小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前1小时内通过CA数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

(2) 在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

(3) 确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6. 评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7. 电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

(1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

(2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

(3) 未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内，点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的CA数字证书与加密上传电子投标文件的CA数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

(4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

(5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

(6) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

(1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的；

(2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

(3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

(4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9. 电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

---

10. 在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以采用纸质形式进行开评标，也可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

---

## 第三章 评标办法（综合评估法）

### 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按综合得分排序由高到低推荐 3 名中标候选人（当综合得分相等时，以投标报价较低的确定为中标候选人；投标报价也相等的，由招标人或授权评标委员会自行确定）。

### 2. 评标准备

#### 2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

#### 2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。

评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

#### 2.3 熟悉文件资料

2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息 and 数据。

#### 2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

2.4.2 在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

2.4.3 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间内递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

## 3. 评审标准及程序

### 3.1 资格审查文件评审

资格审查采用合格制，根据评标办法资格审查内容评审，每有一项不符合要求的，作无效标处理。

### 3.2 资信标评审

评标委员会按照招标文件规定的资信标评标标准和方法进行量化评分。

#### 3.2.1 项目管理班子配备情况

投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的，不得分。

### 3.3 技术标评审

评标委员按照招标文件规定的技术标评标标准和方法进行量化评分。

3.3.1. 技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认后，该项得分为 0 分。缺少三项及以上评审要点的，评标委员会可以视为其技术标不能满足工程施工需要，否决其投标。

3.3.2. 需要项目经理陈述或答辩的，评标委员会应当根据工程特点和实际情况，制定需要陈述或答辩的内容。陈述或答辩顺序采用随机编号；陈述或答辩应当采用书面形式或背对背形式；陈述或答辩的内容不得泄露任何投标人的信息，否则陈述或答辩不得分。

3.3.3. 投标文件技术标的最终得分，技术标评委为 4 人，技术标得分为所有技术标评委得分去掉一个最高值后的算术平均值（保留 2 位小数）。

### 3.4 商务标评审

评标委员会按照评标办法前附表规定的商务标评标标准和方法进行量化评审。

3.4.1 分值构成：详见系统自动生成的评分办法附录。

3.4.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：详见系统自动生成的评分办法附录。

3.4.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：详见系统自动生成的评分办法附录。

3.4.4 评分标准

详见系统自动生成的评分办法附录。

### 3.5 判断投标是否为无效标

3.5.1. 判断投标人的投标是否为无效标的全部条件，在本章附件 A 中集中列示。

3.5.2. 本章附件 A 集中列示的无效标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的无效标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

3.5.3. 评标委员会在评标过程中，依据本章附件 A 中规定的无效标条件判断投标人的投标是否为无效标。

### 3.6 投标文件的澄清和补正

3.6.1. 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.6.2. 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.6.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.6.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

（5）投标文件中投标函报价与清单报价内容不一致的，以投标函为准

3.6.5. 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限（若有），投标人的投标文件作无效标处理。

---

### 3.7 评标结果

3.7.1 评标委员会按照最大程度满足招标文件实质性要求且综合得分由高到低的的投标人推荐中标候选人单位。

3.7.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 附件 A：无效标投标条件

### A0、总则

本附件所集中列示的无效标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的无效标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

#### 1 A1 无效标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作无效标处理：

A1.1 有第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的。

A1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的，详下：

A1.2.1 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

A1.2.2 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

A1.2.3 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

A1.2.4 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

A1.2.5 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

A1.2.6 不同投标人的投标文件相互混装的；

A1.2.7 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

A1.2.8 不同投标人委托同一人投标的；

A1.2.9 不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

A1.2.10 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

A1.2.11 评标委员会认定的其他串通投标情形。

A1.3 项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的或未按要求提供保险的；

---

A1.4 技术标（施工组织设计）未按招标文件规定编写的；

A1.5 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

A1.6 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

A1.7 投标人未按第二章“投标人须知”第 10.6 款规定出席开标会的。

A1.8 投标人或其法定代表人或项目经理或委托代理人被最高人民法院列为失信被执行人。

A1.9 投标单位制作的电子投标文件经电子辅助评标系统审查两家或两家以上投标企业制作的电子标书里的 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同，不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致，则视为投标人相互串通投标。

A1.10 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

A1.11 如投标文件的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的。

A1.12 招标文件规定的其他规定。

---

## 第四章 合同条款及格式

( SDF—2019—0002 )

# 建设工程施工合同

( 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目施工 )

山东省住房和城乡建设厅  
制定  
山东省市场监督管理局



(2) 人工费：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

(3) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

(4) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

(5) 暂列金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

2. 合同价格形式：\_\_\_\_\_。

## 五、项目经理

承包人项目经理：\_\_\_\_\_鋁。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项

---

制度，不拖欠农民工工资。

4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签订。

#### 十、签订地点

本合同在\_\_\_\_\_签订。

#### 十一、补充协议

本合同未尽事宜，由双方当事人另行协商，签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

#### 十二、合同生效

本合同自\_\_\_\_\_生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式\_\_\_\_份，发包人执\_\_\_\_份，承包人执\_\_\_\_份，相关单位\_\_\_\_份，均具有同等法律效力。

---

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：\_\_\_\_\_

组织机构代码：

地 址：\_\_\_\_\_

地 址：

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定代表人：

委托代理人：\_\_\_\_\_

委托代理人：

电 话：\_\_\_\_\_

电 话：

传 真：\_\_\_\_\_

传 真：

电子信箱：\_\_\_\_\_

电子信箱：

开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：

账 号：\_\_\_\_\_

账 号：

## 第二部分 通用合同条款

详见（SDF—2019—0002）山东省建设工程施工合同（示范文本）

## 第三部分 专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 执行专用条款相关约定及通用条款

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

##### 1.1.1.10 其他合同文件包括：执行通用条款

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

##### 1.1.2.4 监理人：

名 称：

资质类别和等级：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

##### 1.1.2.5 设计人：

名 称：

资质类别和等级：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

##### 1.1.3 工程和设备

##### 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：---

##### 1.1.3.9 永久占地包括：--

##### 1.1.3.10 临时占地包括：---

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及现行国家及山东省、威海市相关规范、标准、强制性条文

### 1.4 标准和规范

#### 1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行建筑工程强制标准及城市道路工程施工及验收规

范等

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：---

发包人提供国外标准、规范的份数：---

发包人提供国外标准、规范的名称：---

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：---

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前

发包人向承包人提供图纸的数量：1套

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：整体工作计划、项目进度计划、人机材投入计划、投资计划以及监理人要求提供的其它文件

承包人提供的文件的期限为：开工前一周内

承包人提供的文件的数量为：一式两份

承包人提供的文件的形式为：文本及电子版

发包人审批承包人文件的期限：执行通用条款

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人指定的地址

发包人指定的接收人为：发包人代表

承包人接收文件的地点：发包人指定的地址

承包人指定的接收人为：项目经理

监理人接收文件的地点：发包人指定的地址

监理人指定的接收人为：总监理工程师

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人自行取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥涵以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费

#### 1.10.2 场外交通：执行通用条款

#### 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：现场约定

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用条款

#### 1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用执行通用条款

#### 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：无。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款

#### 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价款：执行通用条款

允许调整合同价款的工程量偏差范围：以工程量清单编制说明为准。

### 2. 发包人

执行专用条款相关约定及通用条款

#### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：

身份证号：

职 务：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人现场履行监理合同和施工合同

#### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

##### 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：合同开工日期前至少 2 天

##### 2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：由承包人负责按发包人要求取得施工所需

## 要的条件

### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无

发包人是否提供支付担保：不提供

发包人提供支付担保的形式：---

### 3. 承包人

#### 执行专用条款相关约定及通用条款

#### 3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：施工及监理招投标资料（招标代理人提供）、监理资料（监理人提供）、施工资料、竣工验收资料、工程移交资料和竣工审计资料、竣工图等完整的档案资料，满足城建档案部门对竣工资料的要求

承包人需要提交的竣工资料套数：2套

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质文本和电子文本

(10) 承包人应履行的其他义务：

①承包人应积极配合发包人和监理人，及时采取合理的探查、迁改或防护等措施，确保施工场地及周围原有市政基础设施、园林绿化、城市管线设施、水利设施、交通设施、公路设施等公共设施，农、林、牧、渔等民用设施，以及文物、构筑物、附着物等设施不受损害，确保生态环境不受破坏，避免施工对他人利益造成损害，并为发包人与第三人提供合理的方便条件，发包人承担已标价工程量清单以外按约定合理增加的费用

因承包人没有采取防护措施或防护措施不合理，造成以上财产设施、生态环境、他人利益等损害的，由承包人承担损失和法律责任

②承包人应对现场作业规程、自备材料和设备、全部工程的完备性、稳定性和安全性承担责任，对设计文件的缺陷或错误提出补充或修改意见并承担责任，对施工组织设计、专项施工方案等所有承包人文件的科学性、合理性、安全性承担责任，对临时设施等自备项目的设计、施工和使用承担责任

#### 3.2 项目经理

##### 3.2.1 项目经理：

姓 名：

身份证号：

建造师执业资格等级：

建造师注册证书号：

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人履行施工合同

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：

每月出勤率不低于 85%，经发包人批准一次离开施工现场超过 24 小时，需指定项目经理驻地代表

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用条款  
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人可撤换，造成的损失由承包人承担

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人可拒绝更换，造成的损失由承包人承担

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可终止合同，并减少或延缓拨款，造成的损失由承包人承担

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 2 天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可减少或延缓拨款，造成的损失由承包人承担

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监批准，并取得发包人的许可

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人可拒绝更换，造成的损失由承包人承担

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人可撤换，造成的损失由承包人承担

### 3.5 分包

#### 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作、未经发包人批准分包的工程

主体结构、关键性工作的范围：---

#### 3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：

取得进场施工条件的措施项目、一般土石方项目、主体结构非关键性工作的附属配套项目等专业工程

发包人和监理人对承包人履约能力进行评估后认定承包人不具备合同履行能力的专业工程，经发包人批准后承包人应依法分包

为确保本工程提前取得进场施工条件，发包人可根据工程特点，提前实施取得进场施工条件的措施项目

分包合同由监理人审核后，提交发包人备案

### 3.5.3 分包管理

参照执行第 12.5（人工费）的专用条款、补充条款和通用条款

### 3.5.4 分包合同价款

承包人应依法签订分包合同，并按分包合同约定及时足额支付分包项目合同价款及分包人雇佣人员工资（含农民工），否则，发包人按规定从应付承包人工程款中扣除这部分款项，直接足额支付分包项目合同价款

承包人因违法转包、分包拖欠农民工工资，并产生不良社会影响的，承包人积极配合相关行政监督和管理部門调查和处理，并承诺优先支付拖欠的农民工工资及其他相关费用，彻底消除不良社会影响

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款

### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：执行招标文件相关约定及通用条款

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：执行招标文件相关约定及通用条款，承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式

## 4. 监理人

执行专用条款相关约定及通用条款

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行监理合同（监理人应向承包人提供监理合同复印件），监理范围包括施工和保修阶段监理

关于监理人的监理权限：执行监理合同及本合同相关约定

承包人应按发包人要求向监理人提供施工合同、投标文件、标价的工程量清单、施工组织设计等实施监理依据的相关资料

需要取得发包人批准才能行使的职权：发布开复工令及停工令、延长合同工期、变更设计、评审和调增综合单价、调增工程范围和增加投资、支付工程款、启用暂列金、采购暂估项目、采购暂估材料、索赔、分包等，以及变更合同约定的权利、责任和义务等

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供，发生的费用由承包人承担

### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：

职 务：

监理工程师执业资格证书号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

关于监理人的其他约定：执行监理合同及本合同相关约定

#### 4.4〔商定或确定〕

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

总监理工程师未能会同合同当事人协商一致的，以及合同当事人任何一方对总监理工程师的确定有异议的，执行专用条款的及约定通用条款

#### 5. 工程质量

执行专用条款相关约定及通用条款

##### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：构成合同的任何合同文件中的相关约定或描述，均应理解为是对工程质量标准的定义，承包人应按照合同约定的标准和方法组织施工或修补缺陷。

##### 5.1.4 工程质量创建目标

质量创建目标奖励办法：

根据鲁政办字【2019】53号、鲁建建管字【2019】16号文件规定，获得国家级、省级、市级工程质量安全奖项的，以税前造价为基数，按照规定标准计取优质优价费用

同一合同工程同时获得包括第 6.1.8〔安全文明施工创建目标〕在内的多个奖项的，按可计列的最高等次计算，不重复计列

超出质量创建目标约定： ---

超出质量创建目标奖惩约定： ---

##### 5.3 隐蔽工程检查

执行专用条款相关约定及通用条款

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：4小时前

监理人不能按时进行检查时，应提前 2 提交书面延期要求。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

执行专用条款相关约定及通用条款

##### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：严格执行《山东省安全生产条例》有关规定，本着以人为本，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，承包人应承担安全生产责任，建立健全安全生产事故隐患排查治理及安全生产风险分级管控制度，依法对从业人员进行安全生产教育培训，保证安全生产专项费用专款专用，达到《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

标准，承包人承诺严格履行以下安全施工要求

(1) 发生较轻安全事故时

发生较轻工伤事故时，当事人应立即组织处理，妥善处理被伤害对象，尽量减少伤害程度，并立即向监理人及发包人报告

②发生较轻伤害事故时，磕、碰工伤类可采取自救，当事人立即安排专人到最近的医院进行检查治疗，并立即向监理人及发包人报告

③发生较轻食物中毒事故时，应立即拨打 120 急救电话组织抢救，在救护车到来之前，将中毒者抬到临近道路的房间内，采取必要的保护措施，或立即就近送往医院抢救，并立即向监理人和发包人报告

④发生较轻触电事故时，依据自救原则，当事人首先要切断电源，挑断电线，对触电者进行人工呼吸抢救，并立即向监理人及发包人报告

⑤发生较轻坠落物打击、机械伤害事故时，依据自救原则，观察伤情、避免二次伤害，将受伤者抬至平坦处进行处理，采取切实可行的医疗保护措施，以免伤势加重，并立即向监理人及发包人报告

⑥发生较轻坍塌事故时，依据自救原则，先组织人力进行抢救，抢救时不能盲目使用机械或锐器工具，尽可能用手搬、扒、刨，以免二次伤害，并立即向监理人及发包人报告

⑦如发现以上安全隐患，承包人应立即组织或协助排除隐患

(2) 发生特大、重大、较大、一般事故时，应立即按应急预案进行抢救

①当事人必须立即报告项目经理，承包人必须立即向监理人（电话：    总监理工程师）、发包人（电话：    发包人代表）也可直接向经区安监局（电话：    ）报告。如发生供电、给水、燃气、供热等易燃易爆类安全事故时，需同时通知工程所在地对应管线行业管理部门。紧急情况可越级上报

②当事人应迅速组织职工、群众和有关人员开展自救、互救行动，尽可能保护好事故现场，作好标记和记录，积极配合有关部门搞调查

③当事人拨打 120 急救电话，详细说明事故地点、伤亡情况、联系电话、报警人姓名，并派专人接车。如医院较近，马上送医院抢救，以缩短时间减少伤害程度

④发包人接到事故通知后，立即组织相关人员并调集抢险队伍和施工机械，迅速赶赴现场开展抢救抢险工作，组织搜寻遇难和幸存人员，采取措施防止事故扩大，并通知公安部门做好事故区域警戒和人员的疏散工作，同时积极协助医疗救护人员做好受伤人员的抢救工作。发包人应在事故发生 1 小时内上报经区安监局

⑤当事人不得迟报、漏报、谎报和瞒报，自事故发生之日起 30 日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报

⑥承包人应按要求制定应急预案，开工前至少两日提报监理人审批，如发现以上重大安全隐患，承包人应参照应急预案的程序，组织或协助排除隐患

(3) 安全事故划分为特大、重大、较大和一般事故四个等级（以上含本数、以下不含本数）

①特大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故。

②重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故。

③较大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

④一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下 100 万元以上直接经济损失的事故。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人自行成立满足现场需求的治安保卫和社会稳定组织机构，严格执行国家和省、市、区有关维护稳定社会秩序、保障社会稳定的规定，积极配合当地有关主管部门的社会稳定工作，承担防止和解决因承包人工程影响社会稳定的群众事件和极端事件的义务

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：开工前 2 天编制施工场地治安保卫计划并报监理人审批

#### 6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督

#### 6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人严格遵守国家、省、市、区等有关法规和规定，成立以项目经理为组长的专项整治小组，对施工现场扬尘防治负主体责任，制定适合工程项目特点的扬尘防治、环境保护、水土保持等措施、方案和检查制度，实行施工现场安全文明施工责任制，保持场容场貌整洁，并采取有效措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声、振动和照明产生的污染和危害。承包人承诺达到以下要求：

(1) 制定切实可行的扬尘控制专项方案，并至少配备一名防尘员，在至少开工前 2 天报监理人审批

(2) 工程施工前，必须在施工现场配备能够监测和公布空气扬尘指数的扬尘噪音监测仪。监测设备要设置在施工现场大门等能够接受社会公开监督的位置

(3) 施工现场要安排专人负责观察、记录扬尘监测数据，并定期对检测数据进行整理归档。当监测数据超过环保标准值时，要立即启动扬尘应急响应预案，停止施工作业，采取覆盖、洒水等措施进行降尘

(4) 结合鲁建城建函[2020]1 号文有关市政工程扬尘防治措施导则，全面推行“六个百分百”标准，即施工区域 100%围挡、裸土及物料堆放 100%覆盖、施工场地 100%洒水清扫、出入车辆 100%冲洗、施工道路 100%硬化、渣土车辆 100%密闭运输

(5) 落实各项具体控尘措施，加大治理扬尘投入，落实项目部和项目经理扬尘控制责任，将扬尘治理纳入对项目部和项目经理的考核，加强企业员工（含农民工）上岗前培训，建立并施行扬尘控制工作奖惩制度，明确专人负责扬尘治理工作，设置专职保洁员负责现场清扫和保洁，与作业班组签订扬尘治理目标责任书，在工程现场公布扬尘投诉举报电话，将各项抑尘、降尘措施落实到操作层，使每个工程参建人员都能掌握扬尘控制知识和技能。

(6) 施工现毗邻的建筑物、构筑物 and 深基坑、爆破施工等特殊作业可能造成环境损害的，承包人应当制定专项施工方案，并采取相应的安全防护措施。通行危险的地段应当悬挂警戒标志，夜间设置警示灯。在车辆、行人通过的地方施工，应当对沟、坑、井等进行覆盖，并设置施工标志和防护设施

(7) 开挖前探清各种管线的分布情况，做好标识，采取相应的保护措施

(8) 施工现场采用高度不低于 1.8 米硬质围挡进行连续封闭，围挡要生态、美观、整洁、牢固，围挡出现残缺时，应及时更换

(9) 施工产生的渣土等废弃物日产日清。建筑垃圾运输企业必须取得处置核准手续，所有运输车辆具有货箱密闭设施，安装卫星定位系统；需外运建筑垃圾的，施工单位要与经核准的建筑垃圾运输企业、建筑垃圾消纳场签订运输、处置合同。未及时清运的渣土、施工形成裸露空地应铺设遮蔽网

(10) 现场材料应分类存放、稳定牢固、整齐有序，并设置标识牌，做到工完料尽场清

(11) 构筑物拆除、挖土、装土、堆土、使用风钻挖掘地面、路面切割、石材切割、清扫施工现场等作业时，要喷（洒）水抑尘。施工现场的路面等易产生扬尘的区域，要根据不同季节、气温、土壤湿度等因素，不间断洒水抑尘。正常气候条件下每天白天的洒水次数不少于 5 次，并按照行业监督和管理部门的要求随时增加频次

(12) 各类地下管线施工工程，开挖后应及时进行回填，并对回填后的沟槽采取洒水、覆盖等降尘措施。回填时禁止抛洒回填物，3 天内不回填的土方应进行遮盖

(13) 在闹市区施工使用低噪音机械设备，确需夜间施工的，需经相关部门批准并采取低噪音施工组织措施

(14) 承包人违反以上要求，应自觉接受行政主管部门依法下达的责令停止施工和限期改正的行政处罚，接受停工整改期间由主管部门安排的专项整治管理教育，接受行政主管部门依法作出的罚款、记不良行为记录、资质降级、资质吊扣及清出建设市场等行政处罚，造成不良社会影响的，应通过新闻媒体向全体市民公开致歉

#### 6.1.6 安全文明施工费

##### 执行通用条款

### 6.1.7 安全文明施工创建目标

安全文明施工创建目标奖励办法：

根据鲁政办字【2019】53号、鲁建建管字【2019】16号文地规定，工程质量安全获得国家级、省级、市级工程奖项的，已税前造价为基数按照规定标准计取优质优价费用

同一合同工程同时获得包括第5.1.4（工程质量创建目标）在内的多个奖项的，按可计列的最高等次计算，不重复计列

超出安全文明施工创建目标约定：\_\_

超出安全文明施工创建目标奖惩约定：\_\_

### 6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

发包人和承包人应按照政府行政管理部门要求，落实扬尘污染控制措施、落实渣土车运输管控措施，不得将渣土运输承包给个人或未获得渣土运输市场准入资格的企业，在非道路移动机械低排放控制区内，承包人应使用国三以上排放标准的非道路移动机械

### 7. 工期和进度

执行专用条款相关约定及通用条款

#### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前2天

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：开工前2天

#### 7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：2天内

承包人应按照监理人批准的施工组织设计的进度计划施工，若实际进度与计划进度不符，承包人应按监理人的要求，采取增加人员和机械设备等必要措施的加快进度，因此增加费用不予调整

在合同总工期未变的前提下，监理人根据工程实际情况需对工程分阶段工期进行调整，承包人应服从，因此导致费用的变化不予调整

逢重大接待活动、专项整治活动、检查考核等活动，承包人应积极配合发包人采取约定设施和措施，封闭施工现场、暂停工程施工等，因此增加的费用由发包人承担，耽误的工期顺延。承包人确有困难无法按时、按标准达到以上要求的，发包人可将以上工作另行委托

#### 7.3 开工

### 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款

### 7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起合同工期内（合同工期不足 90 天的，按 90 天计）发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

### 7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

开工前 2 天

### 7.5 工期延误

#### 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款

#### 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

承包人每延期一天承担合同价款 1‰违约金，且不低于发包人直接经济损失的 120%，违约赔偿不免除承包人按合同约定的责任和义务

承包人无正当理由连续停工 15 日或累计停工 30 日以上的，发包人有权解除施工合同，承包人承担违约造成发包人及第三人的损失及相关法律责任

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的 20%，且不低于发包人直接经济损失的 120%

### 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）执行通用条款

### 7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）日降雨量 50mm 以上的暴雨，且连续超过 3 天

（2）38℃以上的高温，且连续超过 3 天

（3）其它双方共同认定的异常恶劣气候因素

### 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：---

## 8. 材料与设备

执行专用条款相关约定及通用条款

### 8.1 发包人供应材料与工程设备

除合同约定甲供材外，发包人根据承包人合同履行能力，会同相关行业监督和管理部门，确定暂估项目、暂估材料的发包方式

## 8.2 承包人采购材料与工程设备：

发包人会同相关行业监督和管理部门，根据材料特点及承包人合同履行能力，确定考察采购的项目或材料（下简称材料）清单

承包人在采购前向发包人提报采购方案，经发包人、相关行业监督和管理部门评审后形成初步采购方案，发包人、相关行业监督和管理部门会同监理人、设计人、承包人成立考察小组，按照初步采购方案先行考察，承包人应积极配合考察小组的考察工作

拟考察材料供应商的名单，由考察小组就近择优推荐

考察时间在材料起运前，考察小组严格按照设计标准和技术要求，以招标控制价中材料采购价格（非综合单价）为材料采购最高限价，进行实地考察评估，不考虑承包人材料中标单价。考察小组对考察的材料价格、原材料质量、生产工艺、企业经营状况和市场信誉等进行综合评估，经考察小组共同认定合格的供应商才具备供料资格

考察小组综合考察评估情况完善初步采购方案，承包人按发包人最终批准的采购方案组织采购

拟考察的材料包括但不限于已报价材料、设备和未报价暂估项目、暂估材料和设备、设计变更或清单漏项材料

材料使用前按规定必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担。在施工过程中出现的材料质量缺陷不免除承包人的赔偿责任和违约责任，承包人应依据采购合同追究供应商的赔偿责任及违约责任

承包人如果私自采购和使用未经考察合格的材料，应按监理人的要求整改，并承担违约责任

## 8.4 材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料设备的保管费用的承担：

发包人将材料移交给承包人后，由承包人存放、保管并承担存放期间损毁、丢失等损失

甲供材的使用由监理人根据发包人的指令统一安排

在工程施工期内，承包人无偿负责已进入施工现场的甲供材的日常维护管理工作

工程量签证必须包含进入本工程所有《甲供材签证记录》表。承包人配合监理人督促供应商及时提报甲供材审计资料，并随本工程的竣工审计资料同时提报给发包人，承包人有义务确认本工程签收的甲供材与供应商提报的甲供材的规格和数量准确无误并承担责任

## 8.5 施工设备和临时设施

### 8.5.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，自行办理临时占地的手续及相应费用

## 8.6 样品

### 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行招标文件约定

## 9. 试验与检验

### 执行通用条款

#### 9.1 试验设备与试验人员

##### 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：---

施工现场需要配备的试验设备：---

施工现场需要具备的其他试验条件：---

#### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：---

## 10. 变更

### 执行专用条款相关约定及通用条款

#### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款，超过工程所在地行业监督或管理部门规定范围和标准的，执行工程所在地相关规定

#### 10.4 变更估价（以工程量清单编制说明为准）

##### 10.4.1 变更估价原则

（1）因设计变更、清单漏项或计算错误等原因，导致实际发生的工程量增加超过招标控制价已标价工程量清单中工程量的10%以上，增加部分工程量的综合单价调减，调减为中标综合单价的90%，调减后的综合单价超过招标控制价综合单价的110%时，按招标控制价综合单价的110%予以调减。

清单外项目价格的核定首选借用本项目中相同或相近项的中标价格，不能借用中标价的项目执行2016版《山东省建筑工程消耗量定额》、2016版《山东省安装工程消耗量定额》等，此部分结算价下浮率=1-中标价/招标控制价。

##### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见：《暂估价一览表》。

##### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当

按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

(2) 承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

(3) 承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选人供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

#### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 2 种方式确定：

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

(1) 承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

(2) 发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

(3) 承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1 种方式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

#### 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： ---

#### 11. 价格调整

##### 11.1 市场价格波动引起的调整：执行以下方式

人工单价、施工机械台班单价或施工机械使用费的调整：执行工程所在地行业管理部门的规定。

材料、工程设备的基准价格：合同签订后，材料市场价格波动幅度超过合同约定范围,发包人会同相关行业管理部门及时提供。

材料调整范围：金属材料、木材、水泥、混凝土、砂浆、砖、砂、碎石、石材、砌体材料、

沥青材料、管材、电线电缆、灯具、各类新材料等，且合同价中单种材料合价占单位工程中相应专业工程造价的比例在 1%及以上的材料，以及工程造价管理机构规定的其他主要材料种类。

材料差价只参与计算有关规费和税金，不再计取其他费用。

#### 11.2 法律变化引起的调整：执行通用条款

工期延误期间，材料价格波动的价款调整办法：

因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差价由发包人承担，延误期间发生的材料价格下降价差由承包人受益

因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差价由承包人承担，延误期间发生的材料价格下降价差由发包人受益

因承包人原因造成工期延误的，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担

材料价格上涨差价和材料价格下降价差执行第11.1（市场价格波动引起的调整）第2种方式的计算规则

### 12. 合同价款、计量与支付

执行专用条款相关约定及通用条款

#### 12.1 合同价款形式

##### 1、单价合同

综合单价包含的风险范围：执行通用条款

风险费用的计算方法和风险范围以外合同价款的调整方法：执行通用条款

在合同执行过程中，如果发现承包人中标单价中有异常高价的报价，发包人可按照招标控制价已标价工程量清单中的相应单价予以调整

##### 2、总价合同

总价包含的风险范围：---

风险费用的计算方法：---

风险范围以外合同价款的调整方法：---

##### 3、其他价格方式：---

#### 12.2 预付款

##### 12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：---

预付款支付期限：---

预付款扣回的方式：---

##### 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：---

预付款担保的形式为：---

### 12.3 计量

#### 12.3.1 计量原则

以竣工图纸为准

隐蔽工程、变更、清单漏项、甩项、计日工、台班等项目以现场签证为准

经发包人批准以计日工、台班计价方式计量的项目，承包人应编制该项目详细实施方案，明确项目地点、内容、特征、技术标准、施工要求，明确拟投入现场机械设备的种类、型号、台数、时间，拟投入现场的主要材料的名称、规格、数量，拟投入现场雇佣人员的数量、时间、工种，拟投入现场管理人员的姓名、岗位等

监理人审批以上方案，并对具体的实施情况签证确认，否则均以经核实的实物工程量计价

#### 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：发包人根据项目类别、合同总工期及进度安排、人机材市场状况、费用性质及资金使用计划等，与承包人协商确定

#### 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行第 12.3.2（计量周期）

12.3.4 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：---

#### 12.3.5 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：---

### 12.4 工程款支付

本工程无预付款，工程竣工验收合格并审计定案后支付至定案价的 97%，满两年且无质量问题后，将剩余工程款无息付清。

#### 12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：第 12.3.2 项（计量周期）

#### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款

#### 12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：第 12.3.3 项（单价合同的计量）约定时间前

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：--

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：--

#### 12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款

(2) 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款

(3) 发包人支付进度款的期限：签发后 14 天内支付，发包人支付进度款不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作

#### 12.4.5 进度付款的修正：执行通用条款

#### 12.4.6 支付分解表的编制

1、支付分解表的编制要求：执行通用条款

2、总价合同支付分解表的编制与审批：--

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款

### 12.5 人工费（农民工工资）

#### 执行专用条款相关约定及通用条款

#### 12.5.1 工程款分账管理

实施人工费与其他工程款分账管理。发包人将工程款中的人工费部分付至承包人在工程所在地银行自行开设的农民工工资专用账户，在拨付进度款时抵扣

#### 12.5.2 人工费支付方式

发包人支付承包人人工费不得采用转账结算以外的银行承兑、商业承兑、保理等其他形方式。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下第（4）种方式支付人工费：

（1）一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费（签约合同价的\_\_\_\_%）全部支付至承包人农民工工资专用账户。

（2）按月预付。在合同工期内，每月 5 日前将本月施工所需人工费（不低于该工程全部人工费按合同工期的月平均额）支付至承包人农民工工资专用账户。

（3）按节点预付。在分部分项工程开始施工前，将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

（4）按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

#### 12.5.3 人工费（农民工工资）支付责任

（1）发包人逾期支付人工费超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求支付的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕执行

（2）因发包人原因受到政府行政管理部门处理处罚的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。因承包人原因受到政府行政管理部门处理处罚的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担

（3）承包人违反规定，将工程分包给不具备用工主体资格的组织或个人，致使农民工工资被拖欠的，承担欠薪清偿责任；发包人发包行为不规范或不按施工合同约定拨付人工费的，对拖欠农民工工资负连带责任

### 12.6 转账结算外的支付方式

#### 执行通用条款

### 12.7 支付账户

12.7.1 发包人应将合同价款（人工费除外部分）支付至合同协议书中约定的承包人账户

12.7.2 发包人应将人工费及时足额支付至农民工工资专用账户

## 12.8 补充条款

### 12.8.1 缴纳农民工工资保证金

根据威海市农民工工资保证金管理的相关规定，开工前，发包人和承包人各按合同价款的1%，分别按规定缴纳农民工工资保证金，并按规定统一监管和使用

12.8.2 承包人应执行当地人民政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。全面落实从业人员实名制管理、分账管理、按月足额支付、使用银行卡发放工资、签订劳动合同等治欠保支制度 5 个 100%

12.8.3 承包人应按第 3.5.4〔分包合同价款〕的约定，对按约定分包项目承担连带责任，对所承包项目雇佣人员工资支付负总责

## 13. 验收和工程试车

执行专用条款相关约定及通用条款

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.2 分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的：执行通用条款

### 13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件：执行通用条款

13.2.2 竣工验收程序：执行通用条款

### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管、安全运行等一切费用，承担安全事故造成人身伤害和财产损失的赔偿责任及法律责任

### 13.3 工程试车

#### 13.3.1 试车程序

工程试车内容：执行通用条款

13.3.2 试车中的责任：执行通用条款

#### 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款

13.4 提前交付单位工程的验收：执行通用条款

13.5 施工期运行：执行通用条款

### 13.6 竣工退场

#### 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：执行通用条款，竣工后 2 天内退场

13.6.2 地表还原：执行通用条款，承包人应在规定时间内恢复原状，承包人无法按期按规定

完成的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担

#### 14. 竣工结算

执行专用条款相关约定及通用条款

##### 14.1 竣工付款申请

竣工付款申请单应包括的内容：工程竣工验收合格后两个月内，向发包人和监理人提交完整的结算资料

##### 14.2 竣工结算审核

发包人接到承包人提报的完整的竣工审计资料（一式两套）后，一个月内完成初审，并按约定移交相关行业管理部门委托审价单位进行审核，承包人应按照相关行业管理部门的评审程序，积极履行配合审计义务，发包人严格按照第 12.4（工程款支付）的约定支付工程款

承包人对提报竣工审计资料的合法性、真实性、完整性、客观性承担完全审计责任

##### 14.3 甩项竣工协议

执行通用条款

##### 14.4 农民工工资专用账户注销

工程竣工验收并已足额支付农民工工资后，承包人向发包人提出专用账户撤销申请（包括工资结算情况和无拖欠农民工工资承诺等），凭发包人出具的同意注销证明，到开户银行申请销户。专用账户注销后，账户余额划至合同约定的承包企业账户

##### 14.5 最终结清

###### 14.5.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单：按照第 12.4（工程款支付）的约定时间内提交，一式两套

###### 14.5.2 最终结清证书和支付：按照第12.4（工程款支付）的约定时间内完成

#### 15. 缺陷责任期与保修

执行专用条款相关约定及通用条款

缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的保修年限承担保修义务

##### 15.2 缺陷责任期

###### 15.2.1 缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日期之日起 24 个月

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。

如承包人不按时维修，或不按时支付费用，发包人按合同约定从保证金或银行保函中扣除，

费用超出保证金额的，发包人按合同约定向承包人进行索赔

承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任

自缺陷修复验收合格之日起，缺陷修复的缺陷责任期自动延长，延长缺陷责任期为24个月

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：执行工程质量保修书的约定

#### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

- (1) 质量保证金保函（含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式）；
- (2) 相应比例的工程款；
- (3) 双方约定的其他方式。

质量保证金采用第(2)种方式

#### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

- (1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
- (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
- (3) 双方约定的其他扣留方式。

质量保证金的扣留采取第(2)种方式

低价施工风险保证金：如有，签订合同前，承包人自企业基本账户，采用银行转账方式将低价施工风险保证金转入发包人指定的工程保证金专用账户，保证金为招标控制价与中标价差额，即      万元（低于控制价 3%的不缴纳）。低价施工风险保证金由发包人按规定程序专款专用，工程竣工验收合格且承包人提出退还申请后七日内，发包人按规定退还本息。

#### 15.3.3 质量保证金的退还

质量保证金为合同价款的 3%，缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金。

### 15.4 保修

执行工程质量保修书

#### 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：通知时限内到达

### 16. 违约

执行专用条款相关约定及通用条款

#### 16.1 发包人违约

##### 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用条款

增加：发包人未执行政府行政管理部门关于农民工工资支付的各项制度或未能按合同约定支

---

## 付人工费的

16.1.2 发包人违约的责任：执行通用条款

16.1.3 因发包人违约解除合同：执行通用条款

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款：执行通用条款

16.2 承包人违约

执行专用条款相关约定及通用条款

16.2.1 承包人违约的情形

其它违约情形包括但不限于：违反雇佣人员（含农民工）工资支付、安全生产、文明施工、扬尘治理、大气污染防控、环境保护、水土保持等有关规定，以及合同约定的其它责任和义务

承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的，发包人可解除合同，承包人承担违约造成发包人及第三人的损失及相关法律责任

16.3 第三人造成的违约：执行通用条款

17. 不可抗力

执行专用条款相关约定及通用条款

17.1 不可抗力的确认

增加：政府重大活动或重污染天气暂停施工的通知

17.3 不可抗力后果的承担

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付

18. 保险

执行专用条款相关约定及通用条款

18.1 工程保险

执行专用条款相关约定及通用条款

承包人应投保建筑工程一切险。发包人与承包人协商约定投保项目，尽量做到应保尽保，费用由承包人支付

在没有投保的前提下，按合同约定应由发包人承担的损失，对应项目的保费由发包人承担，由监理人据实签证，并纳入竣工审计

18.2 工伤保险：执行通用条款

18.3 其他保险

发包人和承包人应各自为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款，费用由承包人承担

18.4 持续保险：执行通用条款

18.5 保险凭证：执行通用条款

18.6 未按约定投保的补救：执行通用条款

18.7 通知义务：执行通用条款

19. 索赔

执行通用条款

20. 争议解决

执行专用条款相关约定及通用条款

20.1 和解

自行和解

20.2 调解

请求建设行政主管部门调解

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： ---

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按第（1）种方式，工程所在地仲裁委员会申请解决

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1 工程结算审核费

由施工单位承担部分执行鲁价费发[2007]20 号文，核减额超过提报值 5%的，按超过部分的 5%计取承包人审核费

发 包 人（公章）：

承 包 人（公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

或委托代理人（签字）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件

## 工程质量保修书

发包人（全称）：马山集团有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就\_\_\_\_\_（工程全称）签订工程质量保修书。

### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：所有实物工程。

### 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3. 装修工程为2年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7. 其他项目保修期限约定如下：本工程保修期 2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起12个小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

## 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修金为合同价格的3%

质量保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复并承担修复费用，

承担因工程的缺陷、损坏造成人身伤害和财产损失的赔偿责任及法律责任

因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人没有按发包人要求按时进场修复，或修复质量不合格，发包人有权委托第三人实施修复，发生的修复费用，由发包人委托审核，承包人按发

包人委托审核的费用一次性支付，承包人延续自行修复或第三方修复部位的保修责任

质量保修期限内，非承包人原因造成的质量缺陷、损坏，承包人承担有偿修复的义务，并

承担承包人修复部位的保修责任

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章): \_\_\_\_\_

承包人(公章): \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

委托代理人(签字): \_\_\_\_\_

委托代理人(签字): \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

账 号: \_\_\_\_\_

账 号: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_

# 安全生产目标责任书

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，做到施工安全管理工作的标准化与规范化，杜绝伤亡事故的发生，保障人身安全。根据《建设工程安全生产管理条例》等有关国家、省、市法律法规，制定本市政工程安全生产目标责任书，明确施工企业安全生产目标 and 责任。

## 一、安全管理目标承诺

### 1.事故管理

特大事故、重大事故为零；一般事故死亡率、重伤率为零；轻伤率控制在 3‰；事故隐患整改率达到 100%；重大危险源监控率达 100%。

### 2.安全管理

(1) 各安全生产专项方案备案、审核、验收率达 100%；按照施工组织设计中采取的安全措施的项目执行率达到 100%。

(2) 主管经理、项目负责人必须定期组织对施工现场的安全大检查。

(3) 施工现场各级职能人员岗位责任制、目标责任书执行率达到 100%。

(4) 必须配备与建设工程规模相适应的专职安全管理人员，并做到专职专用、尽职尽责。

(5) 脚手架及施工用电、施工机械等验收合格率达到 100%。

(6) 施工现场各类机械、机电设备完好率达到 100%。

(7) 保障必要的消防投入，明确消防管理机构和管理人员，建立健全、逐级落实岗位消防安全责任制，消防管理达标 100%。

### 3.安全教育

工人岗前三级教育率达到 100%，特种作业人员持证上岗率达到 100%，且需在上岗前进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练；施工管理人员安全培训率达到 100%。

### 4.扬尘控制

严格落实《山东省扬尘污染防治管理办法》、《威海市区市政工程安全文明施工管理办法（暂行）》的要求，做好施工现场的渣土清运、场地硬化、洒水、覆盖、绿化等管理措施，现场扬尘控制率达到 100%。

## 二、责任

1.按照法律、法规、规章或工程建设强制性标准关于工程安全生产的规定从事市政施工活动，对建设工程承担安全生产责任。

2.严格遵守安全生产许可证制度及“三类人员”安全生产任职考核制度。

3.设立安全生产管理机构，建立健全各级安全生产责任制，制定安全生产控制目标并层层分解、落实。

4.制定各责任主体、各级安全检查制度，制度中明确细化主体责任和三级安全检查频次，并严格贯彻落实。

5.对现场人员进行安全生产教育和安全技术交底并为其办理意外伤害保险。

6.现场从业人员必须持证上岗。

7.与企业自有劳务人员依法签订书面劳动合同，并办理工伤、医疗或综合保险等社会保险。

8.保证安全生产条件所需资金投入，并为从业人员提供符合安全要求的安全防护用具。

9.工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。依法分包的，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

10.制定扬尘控制专项方案和扬尘控制岗位责任制并严格落实。

11.严格执行国家现行安全技术规范、规程等，积极参加安全管理标准化活动。

12.制定施工现场生产安全事故应急救援预案。建立组织机构，配备应急救援器材、设备，组织救援人员定期演练，如实记录演练内容和预案修改情况。

13.发生安全生产事故要采取措施防止事故扩大，保护事故现场，并按程序及时、如实报告；杜绝瞒报、迟报现象。

14.重要的安全生产工作要有文字资料记载，要做好各类台帐、文字及影像资料的归类、管理工作。

15.工程开工前办理施工许可手续，开工前 15 日内办理安全报监手续。在未取得施工许可证之前不得擅自进行工程项目施工。

16.认真贯彻执行国家、省和市的安全生产方针、政策及法规。

我单位将严格贯彻落实目标责任书承诺各项内容，如违反承诺行为或其他违法违规行为，将及时按标准和要求整改，并自觉接受建设单位或行业管理部门的处罚和处理。

施工企业（章）：

法人签字：

年 月 日

---

## 第五章 工程量清单

详见附件（详见“威海市建设工程电子交易系统”中上传的工程量清单）

---

## 第六章 图 纸

详见附件（详见“威海市建设工程电子交易系统”中上传的图纸）

---

## 第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

- 一、 现场自然条件：建筑道路通畅、场地平坦。
- 二、 现场施工条件：场地三通一平。
- 三、 本工程采用的技术规范：设计规范见施工图纸。施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。
- 四、 有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》

---

## 第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传 WORD 或 PDF 文件的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章）。未按照要求上传的，否决其投标。如果清单说明中要求填报品牌：清单说明中要求在工程主材汇总表和设备汇总表中列明品牌，如系统中打印的表格无法显示，所有品牌可以在报价总说明中列明，作为商务标的补充附件上传到系统中。清单说明有具体约定的从其约定。

## 投标函附录

| 序号 | 条款名称         | 约定内容                                    | 备注 |
|----|--------------|-----------------------------------------|----|
| 1  | 项目经理         |                                         |    |
| 2  | 投标总报价        | 总报价：____元（人民币大写_____）                   |    |
| 3  | 计划工期         |                                         |    |
| 4  | 质量标准         |                                         |    |
| 5  | 投标有效期        | ____天（日历日）                              |    |
| 6  | 不存在禁止投标的情形承诺 | 我单位不存在第二章“投标人须知”第1.4.2、1.4.3项规定的任何一种情形。 |    |

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法人代表或委托代理人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

---

## 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证明扫描件

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件，订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_至本项目投标有效期满\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及代理人身份证双面扫描件，并附代理人近一个月本企业缴纳社会保险证明材料复印件。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

---

## 投标保证金交纳证明材料

## 投标人基本情况表

|              |     |  |        |        |    |  |
|--------------|-----|--|--------|--------|----|--|
| 投标人名称        |     |  |        |        |    |  |
| 注册地址         |     |  |        | 邮政编码   |    |  |
| 联系方式         | 联系人 |  |        | 电 话    |    |  |
|              | 传 真 |  |        | 网 址    |    |  |
| 组织结构         |     |  |        |        |    |  |
| 法定代表人        | 姓名  |  | 技术职称   |        | 电话 |  |
| 技术负责人        | 姓名  |  | 技术职称   |        | 电话 |  |
| 成立时间         |     |  | 员工总人数： |        |    |  |
| 企业资质等级       |     |  | 其中     | 项目经理   |    |  |
| 营业执照号        |     |  |        | 高级职称人员 |    |  |
| 注册资金         |     |  |        | 中级职称人员 |    |  |
| 基本账户<br>开户银行 |     |  |        | 初级职称人员 |    |  |
| 基本账户账<br>号   |     |  |        | 技 工    |    |  |
| 经营范围         |     |  |        |        |    |  |
| 备注           |     |  |        |        |    |  |

注：表后附营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（加盖公章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

项目管理机构组成表

| 序号 | 姓名 | 本项目担任职务 | 身份证号 | 备注 |
|----|----|---------|------|----|
|    |    |         |      |    |
|    |    |         |      |    |
|    |    |         |      |    |
|    |    |         |      |    |
|    |    |         |      |    |
|    |    |         |      |    |
|    |    |         |      |    |
|    |    |         |      |    |
|    |    |         |      |    |
|    |    |         |      |    |
|    |    |         |      |    |

注：表后附人员有效证件及社保证明(项目管理机构人员若为退休人员可提供退休及返聘证明材料，社保证明指近一个月社保证明。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（加盖印章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

- 一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。
- 二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。
- 三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。
- 四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。
- 五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。
- 六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。
- 七、我方承诺近三年内无行贿犯罪记录（含法定代表人、项目负责人），如有不实，愿意承担一切后果。
- 八、我方承诺项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。
- 九、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：

（盖单位章）

年 月 日

---

其他资格审查及招标文件要求资料等

## 附录1

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共2页

| 序号                           | 标题                                                                                                                                 | 分值   | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 [100.00] |                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                            | 资格审查 [合格制]                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1                          | 初步审查                                                                                                                               | 合格制  | 上传 word 或pdf格式的文档<br>(1) 参照投标文件格式提供投标人基本情况表;<br>(2) 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致;<br>(3) 投标文件签章:招标文件要求签章的,按要求加盖投标人的单位公章或法定代表人(或委托代理人) 签字或盖章。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2                          | 响应性评审                                                                                                                              | 合格制  | 上传word或pdf格式的文档, 内容为参考投标文件格式上传"投标函附录"扫描件<br>1、投标报价: 投标报价不能高于招标控制价;<br>2、工期: 365天;<br>3、质量标准: 达到国家验收规范合格标准;<br>4、投标有效期: 90天;<br>5、禁止投标的情形: 不存在第二章"投标人须知"第1.4.2、1.4.3项规定的任何一种情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3                          | 营业执照                                                                                                                               | 合格制  | 上传word或pdf文档, 内容为: 营业执照的彩色扫描件, 须为有效证件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4                          | 资质证书                                                                                                                               | 合格制  | 上传word或pdf文档, 内容为: 资质证书的彩色扫描件,须为建筑工程施工总承包叁级及以上资质。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.5                          | 安全生产许可证                                                                                                                            | 合格制  | 上传word或pdf文档, 内容为: 安全生产许可证的彩色扫描件, 须为有效证件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.6                          | 法定代表人身份证明或授权委托书                                                                                                                    | 合格制  | 上传word或pdf文档,内容为: 法定代表人身份证 (有授权委托人的, 必须附法人代表授权委托书及授权委托人身份证) 彩色扫描件。<br>法定代表人授权的委托代理人必须为本企业正式员工, 且有在本企业缴纳社会保险的证明材料扫描件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.7                          | 投标保证金                                                                                                                              | 合格制  | 上传word或pdf格式的文档<br>投标保证金的金额: 人民币伍万元整<br>投标保证金缴纳具体要求详见第二章投标人须知前附表3.4.1<br>1、如采用电汇、网上银行转账形式投标文件中需附: 企业银行基本账户开户证明 (如开户许可证或银行开户证明等) 及基本账户汇款证明彩色扫描件。<br>2、如采用银行保函形式, 投标文件中需附企业银行基本账户开户证明 (如开户许可证或银行开户证明等) 及银行保函彩色扫描件。<br>3、如选择保险保函形式投标文件中需附: 1) 保险费汇款证明及有效发票; 2) 企业银行基本户开户证明 (如开户许可证或银行开户证明等); 3)有效保函; 4) 保险机构在中国银行保险监督管理委员会或中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明; 5) 保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有服务机构营业执照。<br>4、若采用电子保函形式提交投标保证的, 需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件只须附电子保函保单或保函凭证即可, 基本账户等信息由代理机构开标现场进行保函验真。 |
| 1.8                          | 项目经理                                                                                                                               | 合格制  | 上传word或pdf文档,包括: 项目经理社保证明材料彩色扫描件。<br>备注:<br>(1) 项目经理配备必须为具有建筑工程二级注册建造师执业资格。<br>(2) 须上传项目经理的注册建造师证书及安全考核合格B类证书彩色扫描件及近一个月社保缴纳证明。(近一个月是指2025年8月或2025年9月)<br>(3)填写项目负责人简历表(按投标文件格式提供)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.9                          | 项目管理机构人员社保                                                                                                                         | 合格制  | 上传word或pdf格式的文档填写拟投入本工程项目管理机构情况表 (参考投标文件格式提供)、后附人员社保证明扫描件。社保证明指近一个月 (2025年8月或2025年9月) 社保证明。若为退休人员 可提供退休及返聘证明材料。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.10                         | 失信情况查询                                                                                                                             | 合格制  | 上传word或pdf文档<br>(1) 投标人、法定代表人、授权委托人、项目经理不得为失信被执行人 (查询网址: <a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a> , 查询省份为全部); 附通过网站查询信息记录网页截图。<br>(2) 申请人近一年在"信用中国"或"信用中国 (山东)"无严重失信记录, 上传通过信用中国 (www.creditchina.gov.cn) 或信用中国 (山东) (credit.shandong.gov.cn) 查询的信用报告。                                                                                                                                                                                                   |
| 1.11                         | 投标人信用承诺书                                                                                                                           | 合格制  | 上传word或pdf格式的文档<br>投标人按招标文件格式提供。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2                            | 技术标 [20.00] (汇总规则: 当专家数量小于等于1位, 取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值; 当专家数量大于1位小于等于4位, 取去掉1个最高分、0个最低分后的算术平均值; 当专家数量大于4位, 取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值; ) |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.1                          | 施工总平面图布置设计合理                                                                                                                       | 1.80 | (1.8分) 对工程整体有深刻认识, 表述清晰完整, 施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.2                          | 施工方案和技术措施合理, 对关键工序有针对性等                                                                                                            | 1.80 | (1.8分) 施工方案和技术措施合理, 对关键工序和关键部位施工具有针对性, 措施得力、经济、安全、可行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# 威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共2页

| 序号   | 标题                        | 分值    | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3  | 针对本工程的通病治理措施              | 1.80  | (1.8分) 有完整的质量保证措施, 先进可行, 有针对本工程的通病治理措施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.4  | 安全文明措施和应急救援预案             | 1.80  | (1.8分) 针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案, 且措施齐全, 预案可行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.5  | 环境、地下管网、地上设施保护, 冬季、雨季施工方案 | 1.80  | (1.8分) 环境保护措施安全得力, 减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等, 冬季、雨季施工方案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.6  | 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用    | 1.80  | (1.8分) 绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.7  | 施工进度计划和进度措施               | 1.80  | (1.8分) 施工进度计划和进度措施 (包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.8  | 资源配备计划                    | 1.80  | (1.8分) 资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理, 与进度计划呼应, 满足施工需要。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.9  | 项目管理机构人员配备齐全合理            | 1.80  | (1.8分) 项目管理机构人员配备齐全合理 (采用暗标方式, 不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.10 | 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合等      | 1.80  | (1.8分) 成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.11 | 扬尘治理、施工管理                 | 2.00  | (2.0分) 建筑扬尘治理、工程施工管理、施工机具管理、物料堆放、垃圾运送和堆放、施工废水排放措施等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3    | 资信标 [10.00]               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.1  | 企业信用                      | 5.00  | 上传word或pdf文档。投标人近一年 (是指从开标日向前推算一年, 精确到日), 在招标投标相关领域、工程质量相关领域、工程安全相关领域没有行政处罚记录的, 得基本分5分, 如有记录, 每有一条记录扣1分, 扣分无下限。<br>备注: 上传通过信用中国 (查询网址: <a href="https://www.creditchina.gov.cn">https://www.creditchina.gov.cn</a> ) 或信用中国 (山东) ( <a href="https://credit.shandong.gov.cn">https://credit.shandong.gov.cn</a> ) 查询的信用报告, 如两个网站下载的信用报告内容不一致, 以行政处罚记录多的为准, 否则不得分。                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.2  | 项目管理机构                    | 5.00  | 通过系统选择项目班子成员项目经理配备必须符合资格要求; 技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书; 其他关键岗位管理人员 (施工员、质量员、专职安全员、材料员、机械员) 配备齐全, 分工明确, 符合以上人员配备要求的, 得5分。<br>项目管理机构人员与资格审查拟投入本工程项目管理机构人员一致, 否则否决其投标。<br>注: 安全员数量配备符合“关于印发《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的通知” (建质[2008]91号) 的要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4    | 商务标 [70.00]               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.1  | 投标报价                      | 70.00 | <p>基准价计算方式: 综合平均法。<br/>           评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。<br/>           投标价算术平均值A计算过程: (n为有效投标人个数)<br/>           当n≤6时, A=所有有效标书报价的算术平均值<br/>           当6&lt;n≤9时, A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值<br/>           当n&gt;9时, A=所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值<br/>           B: 招标控制价。<br/>           K1: 0.968,0.971,0.974,0.977,0.98。<br/>           K2: 1。<br/>           Q: 权重比例Q1+Q2=100%, Q1、Q2取值均应≥30%。Q1: 0.3,0.31,0.32,0.33,0.34。</p> <p>以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分<br/>           每高于基准价1%, 扣减0.3分, 扣完为止。<br/>           每低于基准价1%, 扣减0.2分, 扣完为止。<br/>           偏离不足1%时, 按照插入法计算得分, 分数保留两位小数</p> |

其他注意事项

控制价 : 5972318.58

专家个数 :5

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。

工程投标报价汇总表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第1页 共1页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中（元）                                |       |    |
|----|--------|-------|--------------------------------------|-------|----|
|    |        |       | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1  | 育种育苗车间 |       |                                      |       |    |
| 2  | 园区围墙   |       |                                      |       |    |
| 3  | 园区道路   |       |                                      |       |    |
| 4  | 综合水池改造 |       |                                      |       |    |
| 5  | 室外进排水管 |       |                                      |       |    |
| 合计 |        |       |                                      |       |    |

## 单项工程投标报价汇总表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第1页 共1页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元）                                |       |    |
|----|--------|-------|--------------------------------------|-------|----|
|    |        |       | 暂列金额<br>承包人分包的<br>专业工程暂估价<br>特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费 |
| 1  | 育种育苗车间 |       |                                      |       |    |
| 1  | 建筑工程   |       |                                      |       |    |
| 2  | 装饰工程   |       |                                      |       |    |
| 3  | 安装工程   |       |                                      |       |    |
| 2  | 园区围墙   |       |                                      |       |    |
| 1  | 建筑工程   |       |                                      |       |    |
| 2  | 装饰工程   |       |                                      |       |    |
| 3  | 园区道路   |       |                                      |       |    |
| 1  | 建筑工程   |       |                                      |       |    |
| 4  | 综合水池改造 |       |                                      |       |    |
| 1  | 建筑工程   |       |                                      |       |    |
| 5  | 室外进排水管 |       |                                      |       |    |
| 1  | 建筑工程   |       |                                      |       |    |
| 2  | 安装工程   |       |                                      |       |    |
| 合计 |        |       |                                      |       |    |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第1页 共4页

| 序号    | 汇总内容               | 金额 (元) | 其中: 暂估价 (元) |
|-------|--------------------|--------|-------------|
|       | 育种育苗车间             |        |             |
|       | 建筑工程               |        |             |
| 1     | 分部分项工程费            |        |             |
| 2     | 措施项目费              |        |             |
| 3     | 其他项目费              |        |             |
| 4     | 规费前合计              |        |             |
| 5     | 规费                 |        |             |
| 5.1   | 安全文明施工费            |        |             |
| 5.1.1 | 安全施工费              |        |             |
| 5.1.2 | 环境保护费              |        |             |
| 5.1.3 | 文明施工费              |        |             |
| 5.1.4 | 临时设施费              |        |             |
| 5.2   | 社会保险费              |        |             |
| 5.3   | 住房公积金              |        |             |
| 5.4   | 建设项目工伤保险           |        |             |
| 5.5   | 优质优价费              |        |             |
| 6     | 税金                 |        |             |
| 7     | 扣除社会保险费            |        |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险         |        |             |
| 9     | 不计取甲供税差            |        |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |        |             |
|       | 装饰工程               |        |             |
| 1     | 分部分项工程费            |        |             |
| 2     | 措施项目费              |        |             |
| 3     | 其他项目费              |        |             |
| 4     | 规费前合计              |        |             |
| 5     | 规费                 |        |             |
| 5.1   | 安全文明施工费            |        |             |
| 5.1.1 | 安全施工费              |        |             |
| 5.1.2 | 环境保护费              |        |             |
| 5.1.3 | 文明施工费              |        |             |
| 5.1.4 | 临时设施费              |        |             |
| 5.2   | 社会保险费              |        |             |
| 5.3   | 住房公积金              |        |             |
| 5.4   | 建设项目工伤保险           |        |             |
| 5.5   | 优质优价费              |        |             |
| 6     | 税金                 |        |             |
| 7     | 扣除社会保险费            |        |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险         |        |             |
| 9     | 不计取甲供税差            |        |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |        |             |
|       | 安装工程               |        |             |
| 1     | 分部分项工程费            |        |             |
| 2     | 措施项目费              |        |             |
| 3     | 其他项目费              |        |             |
| 4     | 规费前合计              |        |             |
| 5     | 规费                 |        |             |
| 5.1   | 安全文明施工费            |        |             |
| 5.1.1 | 安全施工费              |        |             |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第2页 共4页

| 序号    | 汇总内容                     | 金额 (元) | 其中: 暂估价 (元) |
|-------|--------------------------|--------|-------------|
| 5.1.2 | 环境保护费                    |        |             |
| 5.1.3 | 文明施工费                    |        |             |
| 5.1.4 | 临时设施费                    |        |             |
| 5.2   | 社会保险费                    |        |             |
| 5.3   | 住房公积金                    |        |             |
| 5.4   | 建设项目工伤保险                 |        |             |
| 5.5   | 优质优价费                    |        |             |
| 6     | 税金                       |        |             |
| 7     | 扣除社会保险费                  |        |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险               |        |             |
| 9     | 不计取甲供税差                  |        |             |
| 10    | 设备费                      |        |             |
| 11    | 设备费调差                    |        |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 |        |             |
|       | 园区围墙                     |        |             |
|       | 建筑工程                     |        |             |
| 1     | 分部分项工程费                  |        |             |
| 2     | 措施项目费                    |        |             |
| 3     | 其他项目费                    |        |             |
| 4     | 规费前合计                    |        |             |
| 5     | 规费                       |        |             |
| 5.1   | 安全文明施工费                  |        |             |
| 5.1.1 | 安全施工费                    |        |             |
| 5.1.2 | 环境保护费                    |        |             |
| 5.1.3 | 文明施工费                    |        |             |
| 5.1.4 | 临时设施费                    |        |             |
| 5.2   | 社会保险费                    |        |             |
| 5.3   | 住房公积金                    |        |             |
| 5.4   | 建设项目工伤保险                 |        |             |
| 5.5   | 优质优价费                    |        |             |
| 6     | 税金                       |        |             |
| 7     | 扣除社会保险费                  |        |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险               |        |             |
| 9     | 不计取甲供税差                  |        |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9       |        |             |
|       | 装饰工程                     |        |             |
| 1     | 分部分项工程费                  |        |             |
| 2     | 措施项目费                    |        |             |
| 3     | 其他项目费                    |        |             |
| 4     | 规费前合计                    |        |             |
| 5     | 规费                       |        |             |
| 5.1   | 安全文明施工费                  |        |             |
| 5.1.1 | 安全施工费                    |        |             |
| 5.1.2 | 环境保护费                    |        |             |
| 5.1.3 | 文明施工费                    |        |             |
| 5.1.4 | 临时设施费                    |        |             |
| 5.2   | 社会保险费                    |        |             |
| 5.3   | 住房公积金                    |        |             |
| 5.4   | 建设项目工伤保险                 |        |             |

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第3页 共4页

| 序号    | 汇总内容               | 金额 (元) | 其中: 暂估价 (元) |
|-------|--------------------|--------|-------------|
| 5.5   | 优质优价费              |        |             |
| 6     | 税金                 |        |             |
| 7     | 扣除社会保险费            |        |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险         |        |             |
| 9     | 不计取甲供税差            |        |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |        |             |
|       | 园区道路               |        |             |
|       | 建筑工程               |        |             |
| 1     | 分部分项工程费            |        |             |
| 2     | 措施项目费              |        |             |
| 3     | 其他项目费              |        |             |
| 4     | 规费前合计              |        |             |
| 5     | 规费                 |        |             |
| 5.1   | 安全文明施工费            |        |             |
| 5.1.1 | 安全施工费              |        |             |
| 5.1.2 | 环境保护费              |        |             |
| 5.1.3 | 文明施工费              |        |             |
| 5.1.4 | 临时设施费              |        |             |
| 5.2   | 社会保险费              |        |             |
| 5.3   | 住房公积金              |        |             |
| 5.4   | 建设项目工伤保险           |        |             |
| 5.5   | 优质优价费              |        |             |
| 6     | 税金                 |        |             |
| 7     | 扣除社会保险费            |        |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险         |        |             |
| 9     | 不计取甲供税差            |        |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |        |             |
|       | 综合水池改造             |        |             |
|       | 建筑工程               |        |             |
| 1     | 分部分项工程费            |        |             |
| 2     | 措施项目费              |        |             |
| 3     | 其他项目费              |        |             |
| 4     | 规费前合计              |        |             |
| 5     | 规费                 |        |             |
| 5.1   | 安全文明施工费            |        |             |
| 5.1.1 | 安全施工费              |        |             |
| 5.1.2 | 环境保护费              |        |             |
| 5.1.3 | 文明施工费              |        |             |
| 5.1.4 | 临时设施费              |        |             |
| 5.2   | 社会保险费              |        |             |
| 5.3   | 住房公积金              |        |             |
| 5.4   | 建设项目工伤保险           |        |             |
| 5.5   | 优质优价费              |        |             |
| 6     | 税金                 |        |             |
| 7     | 扣除社会保险费            |        |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险         |        |             |
| 9     | 不计取甲供税差            |        |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9 |        |             |
|       | 室外进排水管             |        |             |

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第4页 共4页

| 序号    | 汇总内容                     | 金额 (元) | 其中: 暂估价 (元) |
|-------|--------------------------|--------|-------------|
|       | 建筑工程                     |        |             |
| 1     | 分部分项工程费                  |        |             |
| 2     | 措施项目费                    |        |             |
| 3     | 其他项目费                    |        |             |
| 4     | 规费前合计                    |        |             |
| 5     | 规费                       |        |             |
| 5.1   | 安全文明施工费                  |        |             |
| 5.1.1 | 安全施工费                    |        |             |
| 5.1.2 | 环境保护费                    |        |             |
| 5.1.3 | 文明施工费                    |        |             |
| 5.1.4 | 临时设施费                    |        |             |
| 5.2   | 社会保险费                    |        |             |
| 5.3   | 住房公积金                    |        |             |
| 5.4   | 建设项目工伤保险                 |        |             |
| 5.5   | 优质优价费                    |        |             |
| 6     | 税金                       |        |             |
| 7     | 扣除社会保险费                  |        |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险               |        |             |
| 9     | 不计取甲供税差                  |        |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9       |        |             |
|       | 安装工程                     |        |             |
| 1     | 分部分项工程费                  |        |             |
| 2     | 措施项目费                    |        |             |
| 3     | 其他项目费                    |        |             |
| 4     | 规费前合计                    |        |             |
| 5     | 规费                       |        |             |
| 5.1   | 安全文明施工费                  |        |             |
| 5.1.1 | 安全施工费                    |        |             |
| 5.1.2 | 环境保护费                    |        |             |
| 5.1.3 | 文明施工费                    |        |             |
| 5.1.4 | 临时设施费                    |        |             |
| 5.2   | 社会保险费                    |        |             |
| 5.3   | 住房公积金                    |        |             |
| 5.4   | 建设项目工伤保险                 |        |             |
| 5.5   | 优质优价费                    |        |             |
| 6     | 税金                       |        |             |
| 7     | 扣除社会保险费                  |        |             |
| 8     | 扣除建设项目工伤保险               |        |             |
| 9     | 不计取甲供税差                  |        |             |
| 10    | 设备费                      |        |             |
| 11    | 设备费调差                    |        |             |
|       | 合计=1+2+3+5+6+7+8+9+10+11 |        |             |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第1页 共11页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |        |
|----|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|--------|
|    |              |       |                                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|    | 育种育苗车间       |       |                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |        |
|    | 建筑工程         |       |                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |        |
|    | 主体部分         |       |                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |        |
| 1  | 010101001001 | 平整场地  | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.弃土运距:综合考虑<br>3.取土运距:综合考虑<br>4.工作内容:就地挖、填、平整<br><br>5.工程量计算规则：按照清单工程量计算规则                                                                                     | m2   | 2537.76 |       |    |        |
| 2  | 010103004001 | 竣工清理  | 1.建筑物内、外以及施工现场范围内建筑垃圾的清理、场内运输和外运                                                                                                                                              | m3   | 9009.05 |       |    |        |
| 3  | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.基础形式:综合考虑<br>3.挖土深度:综合考虑<br>4.弃土运距:综合考虑<br>5.工作内容:包括挖土、装车、倒土、运土、弃土、弃土场地整平、基底人工清槽等<br>6.工程量计算规则:按实际挖土计算                                                       | m3   | 1677.96 |       |    |        |
| 4  | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.基础形式:综合考虑<br>3.挖土深度:综合考虑<br>4.弃土运距:综合考虑<br>5.工作内容:包括挖土、装车、倒土、运土、弃土、弃土场地整平、基底人工清槽等<br>6.工程量计算规则:按实际挖土计算                                                       | m3   | 1632.78 |       |    |        |
| 5  | 010103001001 | 回填方   | 1.部位:基础回填等<br>2.回填材料:压实性较好的素土<br>3.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求<br>4.运输距离:综合考虑<br>5.土源:土源综合考虑,报价中包含土方运输、倒运至回填部位等各种费用<br>6.主要内容:取土、装车、运土、回填、压实等与此有关的所有内容<br>7.工程量计算规则:按实际回填土计算 | m3   | 2020.5  |       |    |        |
| 6  | 010103002001 | 余方弃置  | 1.废弃料品种:石方石渣、竣工清理、建筑垃圾等综合考虑<br>2.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求<br>3.主要内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑<br>4.工程量计算规则:按实际工程量计算                                                                 | m3   | 1290.2  |       |    |        |
| 7  | 010501001001 | 垫层    | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C15<br>3.垫层类别:综合考虑<br>4.部位:基础                                                                                                                      | m3   | 55.1    |       |    |        |
| 8  | 010501003001 | 独立基础  | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.混凝土添加剂:满足设计要求,详见图纸                                                                                                                        | m3   | 177.18  |       |    |        |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第2页 共11页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                        | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|---------|---------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|------------|
|    |              |         |                                                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 9  | 010404001001 | 垫层      | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:500mm厚砂加石垫层<br>2.部位:独立基础                      | m3   | 381.36 |       |    |            |
| 10 | 010404001002 | 垫层      | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:500mm厚砂加石垫层<br>2.部位:条形基础                      | m3   | 309.54 |       |    |            |
| 11 | 010501001002 | 垫层      | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C15<br>3.垫层类别:综合考虑<br>4.部位:条形基础    | m3   | 42.84  |       |    |            |
| 12 | 010501002001 | 带形基础    | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.混凝土添加剂:满足设计要求, 详见图纸       | m3   | 139.8  |       |    |            |
| 13 | 010401001001 | 砖基础     | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖<br>2.基础类型:条形基础<br>3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑 | m3   | 142.26 |       |    |            |
| 14 | 010503004001 | 圈梁      | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.混凝土添加剂:满足设计要求, 详见图纸       | m3   | 29.88  |       |    |            |
| 15 | 010515001001 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋HPB300, $\phi$ 6<br>2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求          | t    | 1.938  |       |    |            |
| 16 | 010515001002 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, $\phi$ 8<br>2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求         | t    | 3.408  |       |    |            |
| 17 | 010515001003 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:HRB400 $\Phi$ 10<br>2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求               | t    | 1.626  |       |    |            |
| 18 | 010515001004 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:HRB400 $\Phi$ 12<br>2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求               | t    | 48.548 |       |    |            |
| 19 | 010515001005 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:HRB400 $\Phi$ 14<br>2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求               | t    | 2.19   |       |    |            |
| 20 | 010515001006 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:HRB400 $\Phi$ 16<br>2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求               | t    | 1.758  |       |    |            |
| 21 | 010515001007 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:HRB400 $\Phi$ 18<br>2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求               | t    | 1.32   |       |    |            |
| 22 | 010515001008 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋规格:HRB400 $\Phi$ 22<br>2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求               | t    | 7.932  |       |    |            |
| 23 | 01B001       | 植筋      | 1.钢筋种类、规格: $\Phi$ 6<br>2.工作内容:包括人工、机械、结构胶等费用                  | 根    | 1296   |       |    |            |
| 24 | 010502001001 | 矩形柱     | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30                                | m3   | 60.27  |       |    |            |
| 25 | 010503002001 | 矩形梁     | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30                                | m3   | 27.1   |       |    |            |
| 26 | 010503004002 | 圈梁      | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30                                | m3   | 23.76  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第3页 共11页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位           | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|----|------------|
|    |              |         |                                                                                                                                                                                                                                            |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 27 | 010401005001 | 空心砖墙    | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10水泥空心砖<br>2.墙体类型:综合考虑<br>3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 227.72   |       |    |            |
| 28 | 010606002001 | 钢檩条     | 1.钢材品种:Q235B, 镀锌量280g/m <sup>2</sup><br>2.钢材规格:综合考虑<br>3.焊接质量:满足设计要求<br>4.防腐措施:所有钢构件采用喷砂除锈,除锈等级达到Sa2.5,除锈前钢材表面的毛刺和焊瘤应用砂轮打平和清除,表面的油污应用200号溶剂汽油洗净,钢材表面应露出金属光泽,喷砂除锈后,应于当日涂好第一道底漆,以免基层表面返锈,影响漆膜的附着力<br>5.工作内容:含构件制作、安装、吊装、运输等<br>6.其它:包含锚栓、垫板等 | t              | 22.47    |       |    |            |
| 29 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种:采用Q235B<br>2.钢材规格:角钢、圆钢、钢管等<br>3.防腐措施:所有钢构件采用喷砂除锈,除锈等级达到Sa2.5,除锈前钢材表面的毛刺和焊瘤应用砂轮打平和清除,表面的油污应用200号溶剂汽油洗净,钢材表面应露出金属光泽,喷砂除锈后,应于当日涂好第一道底漆,以免基层表面返锈,影响漆膜的附着力<br>4.工作内容:含构件制作、安装、吊装、运输<br>5.其它:包含锚栓、垫板等                                    | t              | 17.27    |       |    |            |
| 30 | 010602001001 | 钢屋架     | 1.钢材品种:采用Q355B<br>2.钢材规格:钢管、圆钢、槽钢等<br>3.防腐措施:所有钢构件采用喷砂除锈,除锈等级达到Sa2.5,除锈前钢材表面的毛刺和焊瘤应用砂轮打平和清除,表面的油污应用200号溶剂汽油洗净,钢材表面应露出金属光泽,喷砂除锈后,应于当日涂好第一道底漆,以免基层表面返锈,影响漆膜的附着力<br>4.工作内容:含构件制作、安装、吊装、运输<br>5.其它:包含锚栓、垫板等                                    | t              | 18.34    |       |    |            |
| 31 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.门框或扇外围尺寸:综合考虑<br>3.门框、扇材质:塑钢<br>4.玻璃品种、厚度:5+12+5mm中空玻璃                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 56.7     |       |    |            |
| 32 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:塑钢<br>3.玻璃品种、厚度:5+12+5mm中空玻璃                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 97.2     |       |    |            |
| 33 | 011001001001 | 保温隔热屋面  | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm厚带铝箔玻璃丝棉                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 2793.168 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第4页 共11页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|     |              |        |                                                                                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 34  | 010901002001 | 型材屋面   | 1.型材品种、规格:0.5mm厚彩钢板<br>2.接缝、嵌缝材料种类:综合考虑<br>3.部位:屋面                                                                      | m2   | 2793.17 |       |    |            |
| 35  | 010404001003 | 垫层     | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:小毛石灌M5水泥砂浆<br>2.厚度:综合考虑<br>3.部位:地面                                                                      | m3   | 77.784  |       |    |            |
| 36  | 010501001003 | 垫层     | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C15<br>3.部位:地面                                                                               | m3   | 31.1136 |       |    |            |
| 37  | 010507001001 | 散水     | 1.垫层材料种类、厚度:150mm厚小毛石灌M5水泥砂浆<br>2.面层厚度:60mm厚C20混凝土随打随抹,上撒1:1水泥细砂压实抹光<br>3.部位:散水                                         | m2   | 330.24  |       |    |            |
| 38  | 010507001002 | 坡道     | 1.垫层材料种类、厚度:300mm厚3:7灰土垫层<br>2.面层材料种类、厚度:100mm厚C20混凝土,随捣随抹平,表面撒1:1干水泥砂子压实抹光                                             | m2   | 21.24   |       |    |            |
| 39  | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:15mm厚粘结型胶粉聚苯颗粒<br>2.部位:外墙面                                                                             | m2   | 1524.24 |       |    |            |
| 40  | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:10mm厚粘结型胶粉聚苯颗粒<br>2.部位:外墙面                                                                             | m2   | 1524.24 |       |    |            |
| 41  | 011001003003 | 保温隔热墙面 | 1.保温粘贴方式:胶粘<br>2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50mm厚聚苯复合保温板                                                                            | m2   | 1524.24 |       |    |            |
| 排水沟 |              |        |                                                                                                                         |      |         |       |    |            |
| 42  | 010101003002 | 挖沟槽土方  | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.基础形式:综合考虑<br>3.挖土深度:综合考虑<br>4.弃土运距:综合考虑<br>5.工作内容:包括挖土、装车、倒土、运土、弃土、弃土场地整平、基底人工清槽等<br>6.工程量计算规则:按实际挖土计算 | m3   | 509.1   |       |    |            |
| 43  | 010501001004 | 垫层     | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C15<br>3.垫层类别:综合考虑<br>4.部位:排水沟                                                               | m3   | 27.54   |       |    |            |
| 44  | 010501001005 | 垫层     | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.垫层类别:综合考虑<br>4.部位:排水沟底板                                                             | m3   | 55.08   |       |    |            |
| 45  | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖<br>2.沟截面尺寸:综合考虑<br>3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑                                                          | m    | 179.16  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第5页 共11页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------|----|------------|
|      |              |           |                                                                                                                         |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 46   | 01B002       | 水泥砂浆找平层   | 1.面层厚度、配合比:15mm厚<br>1.2水泥砂浆抹面并压光<br>2.部位:排水沟、水池等<br>3.工程量:按照设计图示尺寸以面积计算                                                 | m2   | 236.49   |       |    |            |
| 47   | 01B003       | PE格栅盖板    | 1.尺寸、规格:综合考虑<br>2.工作内容:包含购买、安装等<br>3.工程量计算规则:按实际铺设面积计算                                                                  | m2   | 279.4896 |       |    |            |
| 水池   |              |           |                                                                                                                         |      |          |       |    |            |
| 48   | 010101003003 | 挖沟槽土方     | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.基础形式:综合考虑<br>3.挖土深度:综合考虑<br>4.弃土运距:综合考虑<br>5.工作内容:包括挖土、装车、倒土、运土、弃土、弃土场地整平、基底人工清槽等<br>6.工程量计算规则:按实际挖土计算 | m3   | 1840.8   |       |    |            |
| 49   | 010501001006 | 垫层        | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C15<br>3.垫层类别:综合考虑<br>4.部位:水池                                                                | m3   | 180.96   |       |    |            |
| 50   | 010501004001 | 水池池底      | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30                                                                                          | m3   | 372.38   |       |    |            |
| 51   | 010515001009 | 现浇构件钢筋    | 1.钢筋种类、规格:HRB400 ≤ φ 18<br>2.其他:不含马凳、垫铁、垫块等措施筋<br>3.部位:综合考虑                                                             | t    | 37.56    |       |    |            |
| 52   | 01B004       | 地面找平层     | 1.材料种类:最薄处30mm厚LC5.0轻骨料混凝土找2%坡<br>2.部位:水池底<br>3.工程量:按照设计图示尺寸以面积计算                                                       | m2   | 1643.92  |       |    |            |
| 53   | 010401003001 | 实心砖墙      | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖<br>2.墙体类型:综合考虑<br>3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑<br>4.部位:水池壁                                           | m3   | 286.26   |       |    |            |
| 54   | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:生物型聚氨酯类防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚,三遍<br>3.部位:池底                                                                   | m2   | 1643.92  |       |    |            |
| 55   | 010903002001 | 墙面涂膜防水    | 1.防水膜品种:生物型聚氨酯类防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚,三遍<br>3.部位:池壁                                                                   | m2   | 3955.98  |       |    |            |
| 装饰工程 |              |           |                                                                                                                         |      |          |       |    |            |
| 地面部分 |              |           |                                                                                                                         |      |          |       |    |            |
| 1    | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面   | 1.素水泥浆遍数:一道<br>2.面层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:2.5防水水泥砂浆(掺防水粉)                                                                      | m2   | 518.56   |       |    |            |
| 墙面部分 |              |           |                                                                                                                         |      |          |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第6页 共11页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|-------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|------------|
|       |              |        |                                                                                                                 |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2     | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.面层厚度、砂浆配合比:7mm厚1:1.6水泥石灰膏<br>砂浆打底扫毛+7mm厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆找平<br>扫毛+7mm厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹光        | m <sup>2</sup> | 1167.32 |       |    |            |
| 3     | 011406003001 | 满刮腻子   | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:成品腻子<br>3.刮腻子遍数满足成活要求<br>4.刮腻子要求腻子分遍刮平<br>含打磨等成活<br>5.部位:内墙面                              | m <sup>2</sup> | 1167.32 |       |    |            |
| 4     | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆,遍数达到成活要求<br>3.工作内容:清理基层、刷涂料等<br>4.部位:内墙面                                         | m <sup>2</sup> | 1167.32 |       |    |            |
| 5     | 01B005       | 刷界面剂   | 1.基层类型:综合考虑<br>2.刷界面剂种类:界面剂一道<br>3.工程量计算规则:按照实际喷刷面积计算<br>4.部位:外墙面                                               | m <sup>2</sup> | 1524.24 |       |    |            |
| 6     | 01B006       | 纤维网格布  | 1.部位:墙面<br>2.砂浆处压入耐碱玻璃纤维网布120g/㎡一道<br>3.工程量:按照铺设的面积计算                                                           | m <sup>2</sup> | 1524.24 |       |    |            |
| 7     | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.厚度、砂浆配合比:5mm厚抗裂砂浆<br>3.部位:外墙                                                                   | m <sup>2</sup> | 1524.24 |       |    |            |
| 8     | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:综合考虑<br>2.涂料品种、喷刷遍数:涂料,含打磨、腻子找平、底漆、面漆等施工所需的全部内容<br>3.涂料品种:弹性涂料,颜色综合考虑<br>4.部位:外墙面                        | m <sup>2</sup> | 1524.24 |       |    |            |
| 9     | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.面层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:2水泥砂浆抹面并压光<br>3.部位:排水沟壁、水池壁等                                                 | m <sup>2</sup> | 4547.41 |       |    |            |
| 安装工程  |              |        |                                                                                                                 |                |         |       |    |            |
| 给排水系统 |              |        |                                                                                                                 |                |         |       |    |            |
| 1     | 031001006001 | 塑料管    | 1.安装部位:室内明敷<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR管DN100mm<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.包含管件、管卡、支架制安等综合考虑 | m              | 193.06  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第7页 共11页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |      |                                                                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2    | 031001006002 | 塑料管  | 1.安装部位:室内明敷<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PPR管<br>DN50mm<br>4.连接形式:热熔连接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.包含管件、管卡、支架制安等综合考虑  | m    | 321.42  |       |    |            |
| 3    | 031001006003 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质、规格:U-PVC排水<br>管DN50mm<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.包含管件、管卡、支架制安等综合考虑  | m    | 618.41  |       |    |            |
| 4    | 031001006004 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质、规格:U-PVC排水<br>管DN200mm<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求<br>6.包含管件、管卡、支架制安等综合考虑 | m    | 218.49  |       |    |            |
| 5    | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.名称:PPR双活接铜球阀<br>2.规格:DN50mm<br>3.连接形式:热熔连接                                                                        | 个    | 84      |       |    |            |
| 6    | 031003005002 | 塑料阀门 | 1.名称:PVC对夹式蝶阀<br>2.规格:DN50mm<br>3.连接形式:热熔连接                                                                         | 个    | 164     |       |    |            |
| 电气系统 |              |      |                                                                                                                     |      |         |       |    |            |
| 7    | 030404017001 | 配电箱  | 1.名称:配电箱M1<br>2.回路数: 6回路<br>3.安装方式:暗装<br>4.含无端子外部接线                                                                 | 台    | 6       |       |    |            |
| 8    | 030411001001 | 配管   | 1.名称:电线管<br>2.材质:镀锌钢管<br>3.规格:SC32mm<br>4.配置形式:暗配                                                                   | m    | 24.9    |       |    |            |
| 9    | 030411001002 | 配管   | 1.名称:电线管<br>2.材质:刚性阻燃管<br>3.规格:PC20mm<br>4.配置形式:明配<br>5.包含管卡、支架制安、打堵洞眼等综合考虑                                         | m    | 296.058 |       |    |            |
| 10   | 030411001003 | 配管   | 1.名称:电线管<br>2.材质:刚性阻燃管<br>3.规格:PC25mm<br>4.配置形式:明配<br>5.包含管卡、支架制安、打堵洞眼等综合考虑                                         | m    | 188.46  |       |    |            |
| 11   | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:低压电力电缆<br>2.型号:YJV22<br>3.规格:5*4mm <sup>2</sup><br>4.材质:铜芯<br>5.敷设方式、部位:穿管敷设<br>6.包含电缆头制作安装                    | m    | 34.5225 |       |    |            |
| 12   | 030411004001 | 配线   | 1.名称:照明配线<br>2.配线形式:穿管敷设<br>3.型号:WDZCH-BYJ(F)<br>4.规格:2.5mm <sup>2</sup><br>5.材质:铜芯                                 | m    | 907.98  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第8页 共11页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----|------------|
|      |              |            |                                                                                                                                                                               |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 13   | 030411004002 | 配线         | 1.名称:照明配线<br>2.配线形式:穿管敷设<br>3.型号:WDZCH-BYJ(F)<br>4.规格:4mm <sup>2</sup><br>5.材质:铜芯                                                                                             | m              | 565.38 |       |    |            |
| 14   | 030404034001 | 照明开关       | 1.名称:防水单联双控开关<br>2.规格:AC220V,10A                                                                                                                                              | 个              | 12     |       |    |            |
| 15   | 030404035001 | 插座         | 1.名称:单相二三极防水插座<br>2.规格:220V,10A                                                                                                                                               | 个              | 36     |       |    |            |
| 16   | 030412001001 | 普通灯具       | 1.名称:LED灯(防水防尘)<br>2.规格:1*30W<br>3.安装形式:吊装                                                                                                                                    | 套              | 36     |       |    |            |
| 17   | 030411006001 | 接线盒        | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.安装形式:明装                                                                                                                                              | 个              | 36     |       |    |            |
| 18   | 030411006002 | 接线盒        | 1.名称:开关(插座)盒<br>2.材质:塑料<br>3.安装形式:综合考虑                                                                                                                                        | 个              | 48     |       |    |            |
| 19   | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位箱<br>2.安装方式: 安装                                                                                                                                                      | 台              | 6      |       |    |            |
| 20   | 030409001001 | 接地极        | 1.名称:接地极<br>2.材质:镀锌钢管DN40mm<br>3.规格:L=2500mm                                                                                                                                  | 根              | 18     |       |    |            |
| 21   | 030409002001 | 接地母线       | 1.名称:接地母线<br>2.材质:热镀锌扁钢<br>3.规格:40mmx4mm<br>4.安装形式:明敷设                                                                                                                        | m              | 99     |       |    |            |
| 22   | 030414011001 | 接地装置       | 1.名称:接地装置调试<br>2.类别:独立接地装置                                                                                                                                                    | 系统             | 6      |       |    |            |
| 23   | 030414002001 | 送配电装置系统    | 1.名称:送配电装置系统调试<br>2.电压等级(kV):1KV<br>3.类型:综合                                                                                                                                   | 系统             | 6      |       |    |            |
| 园区围墙 |              |            |                                                                                                                                                                               |                |        |       |    |            |
| 建筑工程 |              |            |                                                                                                                                                                               |                |        |       |    |            |
| 1    | 010101003004 | 挖沟槽土方      | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.基础形式:综合考虑<br>3.挖土深度:综合考虑<br>4.挖土方式:挖掘机开挖,型号综合考虑<br>5.外运运距:综合考虑<br>6.工作内容:开挖、装车、外运、弃置费用综合考虑<br>7.工程量计算规则:按实际挖土计算                                              | m <sup>3</sup> | 381.56 |       |    |            |
| 2    | 010103001002 | 回填方        | 1.部位:基础回填等<br>2.回填材料:压实性较好的素土<br>3.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求<br>4.运输距离:综合考虑<br>5.土源:土源综合考虑,报价中包含土方运输、倒运至回填部位等各种费用<br>6.主要内容:取土、装车、运土、回填、压实等与此有关的所有内容<br>7.工程量计算规则:按实际回填土计算 | m <sup>3</sup> | 204.4  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第9页 共11页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |         |                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3    | 010103002002 | 余方弃置    | 1.废弃料品种:石方石渣、竣工清理、建筑垃圾等综合考虑<br>2.运距:综合考虑,而且必须符合政府部门垃圾堆放的要求<br>3.主要内容:装车、外运、卸车、清理余渣等综合考虑<br>4.工程量计算规则:按实际工程量计算 | m3   | 177.16  |       |    |            |
| 4    | 010501001007 | 垫层      | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C15<br>3.垫层类别:综合考虑<br>4.部位:围墙基础                                                    | m3   | 47.7    |       |    |            |
| 5    | 010501002002 | 带形基础    | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25<br>3.部位:围墙                                                                     | m3   | 129.46  |       |    |            |
| 6    | 010515001010 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类、规格:HRB400 $\leq \phi 18$<br>2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求                                                       | t    | 8.561   |       |    |            |
| 7    | 010515001011 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类、规格:HPB300 $\leq \phi 10$<br>2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求                                                       | t    | 1.476   |       |    |            |
| 8    | 010515001012 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 $\leq \phi 10$<br>2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求                                                    | t    | 1.299   |       |    |            |
| 9    | 010401003002 | 实心砖墙    | 1.砖品种、规格、强度等级:机制非粘土砖<br>2.墙体类型:综合考虑<br>3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑                                                  | m3   | 201.84  |       |    |            |
| 10   | 010401009001 | 实心砖柱    | 1.砖品种、规格、强度等级:机制非粘土砖<br>2.墙体类型:综合考虑<br>3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑                                                  | m3   | 24.97   |       |    |            |
| 11   | 010503004003 | 圈梁      | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C20                                                                                | m3   | 27.25   |       |    |            |
| 12   | 010902004001 | 泄水管     | 1.排水管品种、规格: $\Phi 70$ mm钢管泄水管                                                                                 | m    | 18      |       |    |            |
| 13   | 010903004001 | 墙面变形缝   | 1.嵌缝材料种类:综合考虑<br>2.缝宽:30mm宽<br>3.工作内容:填塞、嵌缝等                                                                  | m    | 28.39   |       |    |            |
| 装饰工程 |              |         |                                                                                                               |      |         |       |    |            |
| 1    | 011201001004 | 墙面一般抹灰  | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆                                                                      | m2   | 2472.24 |       |    |            |
| 2    | 011407001003 | 墙面喷刷涂料  | 1.基层类型:综合考虑<br>2.涂料品种、喷刷遍数:涂料,含打磨、腻子找平、底漆、面漆等施工所需的全部内容<br>3.涂料品种:普通涂料,颜色综合考虑<br>4.部位:外墙墙面                     | m2   | 2472.24 |       |    |            |
| 园区道路 |              |         |                                                                                                               |      |         |       |    |            |
| 建筑工程 |              |         |                                                                                                               |      |         |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第10页 共11页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                    | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|--------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----|------------|
|        |              |          |                                                                                                                                           |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1      | 01B007       | 路床(槽)整形  | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.工作内容:300mm以内土石方挖填、石方破碎、平整、碾压、场内杂物清理收集外运,运距综合考虑、地坪推高垫底、平整、整修路拱、放样、碾压成型、清理基槽等工作内容<br>3.质量:满足设计及规范要求<br>4.工程量计算规则:按实际平整面积计算 | m <sup>2</sup> | 1363.5  |       |    |            |
| 2      | 010404001004 | 垫层       | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚碎石<br>2.工作内容:铺设、找平、夯实等                                                                                              | m <sup>3</sup> | 409.05  |       |    |            |
| 3      | 01B008       | 混凝土路面    | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25混凝土<br>3.厚度:200mm<br>4.工作内容:混凝土搅拌、运输、浇筑、抹平、养生等<br>5.工程量计算规则:按实际浇筑面积计算<br>6.部位:园区道路                          | m <sup>2</sup> | 1363.5  |       |    |            |
| 4      | 01B009       | 安砌立缘石    | 1.材料:文登白机切面路缘石单边倒角<br>2.规格、形状:100*1000*150mm,直形异形综合考虑<br>3.结合层:30mm厚1:3水泥砂浆<br>4.其它:含磨边、倒角等<br>5.工程量计算规则:按立缘石延长米计算                        | m              | 454.5   |       |    |            |
| 5      | 010501001008 | 现浇砼靠背    | 1.尺寸形状:综合考虑<br>2.混凝土强度等级:C15混凝土                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 1.818   |       |    |            |
| 综合水池改造 |              |          |                                                                                                                                           |                |         |       |    |            |
| 建筑工程   |              |          |                                                                                                                                           |                |         |       |    |            |
| 1      | 010403007001 | 水池毛石护壁   | 1.石料种类、规格:毛石,规格综合考虑<br>2.砂浆强度等级、配合比:综合考虑                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 607.13  |       |    |            |
| 2      | 010202009001 | 混凝土护坡    | 1.部位:水池毛石护壁<br>2.厚度:200mm厚<br>3.材料种类:C20混凝土<br>5.其他:包括完成此项施工所需的脚手架等其他费用<br>6.工作内容:混凝土的运输、浇筑、养护等完成此项所有工作                                   | m <sup>2</sup> | 500.66  |       |    |            |
| 3      | 010903002002 | 墙面涂膜防水   | 1.防水膜品种:生物型聚氨酯类防水涂料<br>2.涂膜厚度、遍数:2.0mm厚,三遍<br>3.部位:池壁                                                                                     | m <sup>2</sup> | 500.66  |       |    |            |
| 4      | 010512001001 | 带孔混凝土预制板 | 1.单件体积:综合考虑<br>2.安装高度:综合考虑<br>3.混凝土强度等级:C30,抗渗P8<br>4.工作内容:含预制砼块制作、运输、安装、灌缝等                                                              | m <sup>3</sup> | 128.247 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第11页 共11页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|--------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|        |              |       |                                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 5      | 010404001005 | 垫层    | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚磨石块                                                                                                                                                     | m3   | 128.247 |       |    |            |
| 6      | 010404001006 | 垫层    | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300mm厚粗砂                                                                                                                                                      | m3   | 128.247 |       |    |            |
| 7      | 010404001007 | 垫层    | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:900mm厚细砂                                                                                                                                                      | m3   | 384.741 |       |    |            |
| 室外进排水管 |              |       |                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |            |
| 建筑工程   |              |       |                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |            |
| 1      | 010101003005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.基础形式:综合考虑<br>3.挖土深度:综合考虑<br>4.弃土运距:综合考虑<br>5.工作内容:包括挖土、装车、倒土、运土、弃土、弃土场地整平、基底人工清槽等<br>6.工程量计算规则:按实际挖土计算                                                       | m3   | 218.4   |       |    |            |
| 2      | 010103001003 | 回填方   | 1.部位:沟槽回填等<br>2.回填材料:压实性较好的素土<br>3.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求<br>4.运输距离:综合考虑<br>5.土源:土源综合考虑,报价中包含土方运输、倒运至回填部位等各种费用<br>6.主要内容:取土、装车、运土、回填、压实等与此有关的所有内容<br>7.工程量计算规则:按实际回填土计算 | m3   | 152.88  |       |    |            |
| 安装工程   |              |       |                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |            |
| 1      | 031001006005 | 塑料管   | 1.安装部位:室外<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:U-PVC给水<br>管 De315mm<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力、消毒及冲洗<br>试验<br>6.包含管件、管卡、支架制<br>安等综合考虑                                               | m    | 247     |       |    |            |
| 2      | 031001006006 | 塑料管   | 1.安装部位:室外<br>2.介质:排水<br>3.材质、规格:U-PVC排水<br>管 De315mm<br>4.连接形式:粘接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水及通球试验<br>6.包含管件、管卡、支架制<br>安等综合考虑                                                      | m    | 117     |       |    |            |
| 合计     |              |       |                                                                                                                                                                               |      |         |       |    |            |

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称     | 金额（元） |
|----|----------|-------|
|    | 育种育苗车间   |       |
|    | 建筑工程     |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |
|    | 装饰工程     |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |
|    | 安装工程     |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |
|    | 园区围墙     |       |
|    | 建筑工程     |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |
|    | 装饰工程     |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |
|    | 园区道路     |       |
|    | 建筑工程     |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |
|    | 综合水池改造   |       |
|    | 建筑工程     |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |
|    | 室外进排水管   |       |
|    | 建筑工程     |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |
|    | 安装工程     |       |
| 1  | 总价措施项目清单 |       |
| 2  | 单价措施项目清单 |       |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目 第1页 共2页

| 序号 | 项目名称               | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|----|--------------------|------|-------|-------|----|
|    | 育种育苗车间             |      |       |       |    |
|    | 建筑工程               |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 3  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 4  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 5  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 6  | 已完工程及设备保护费         |      |       |       |    |
|    | 装饰工程               |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 3  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 4  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 5  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 6  | 已完工程及设备保护          |      |       |       |    |
|    | 安装工程               |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 3  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 4  | 已完工程及设备保护          |      |       |       |    |
|    | 园区围墙               |      |       |       |    |
|    | 建筑工程               |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 3  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 4  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 5  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 6  | 已完工程及设备保护费         |      |       |       |    |
|    | 装饰工程               |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 3  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 4  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 5  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 6  | 已完工程及设备保护          |      |       |       |    |
|    | 园区道路               |      |       |       |    |
|    | 建筑工程               |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 3  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 4  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 5  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 6  | 已完工程及设备保护费         |      |       |       |    |
|    | 综合水池改造             |      |       |       |    |
|    | 建筑工程               |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 3  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 4  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目第2页 共2页

| 序号 | 项目名称               | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|----|--------------------|------|-------|-------|----|
| 5  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 6  | 已完工程及设备保护费         |      |       |       |    |
|    | 室外进排水管             |      |       |       |    |
|    | 建筑工程               |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 3  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 4  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 5  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 6  | 已完工程及设备保护费         |      |       |       |    |
|    | 安装工程               |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      |       |       |    |
| 2  | 二次搬运               |      |       |       |    |
| 3  | 冬雨季施工              |      |       |       |    |
| 4  | 已完工程及设备保护          |      |       |       |    |
| 合计 |                    |      |       |       |    |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |            |
|----|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|------------|
|    |              |             |                                                                                                                                 |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
|    | 育种育苗车间       |             |                                                                                                                                 |      |         |       |    |            |
|    | 建筑工程         |             |                                                                                                                                 |      |         |       |    |            |
| 1  | 011701002001 | 主体结构外脚手架    | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定。 | m2   | 1180.36 |       |    |            |
| 2  | 011701002002 | 现浇混凝土柱脚手架   | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定。 | m2   | 1518.42 |       |    |            |
| 3  | 011701002003 | 建筑物水平安全网    | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定。 | m2   | 889.92  |       |    |            |
| 4  | 011701002004 | 建筑物垂直封闭安全网  | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定。 | m2   | 1180.36 |       |    |            |
| 5  | 011702001001 | 现浇混凝土垫层模板   | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑                                                                                                  | m2   | 208.62  |       |    |            |
| 6  | 011702001002 | 现浇混凝土池底模板   | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑                                                                                                  | m2   | 242.1   |       |    |            |
| 7  | 011702001003 | 现浇混凝土独立基础模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑                                                                                                  | m2   | 204.12  |       |    |            |
| 8  | 011702001004 | 现浇混凝土条形基础模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑                                                                                                  | m2   | 310.68  |       |    |            |
| 9  | 011702002001 | 现浇混凝土矩形柱模板  | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑                                                                                                  | m2   | 595.14  |       |    |            |
| 10 | 011702006001 | 现浇混凝土梁模板    | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑                                                                                                  | m2   | 315.6   |       |    |            |
| 11 | 011702008001 | 圈梁模板        | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑                                                                                                  | m2   | 426.78  |       |    |            |
|    | 装饰工程         |             |                                                                                                                                 |      |         |       |    |            |
|    | 安装工程         |             |                                                                                                                                 |      |         |       |    |            |
| 1  | 031301017001 | 脚手架搭拆       |                                                                                                                                 | 项    | 1       |       |    |            |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目 第2页 共2页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|----|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|--------|
|    |              |             |                                                                                                                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|    | 园区围墙         |             |                                                                                                                                 |      |        |       |    |        |
|    | 建筑工程         |             |                                                                                                                                 |      |        |       |    |        |
| 1  | 011701002005 | 外脚手架        | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:综合考虑<br>3.脚手架材质:由投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号)等规范自行确定。 | m2   | 1135.6 |       |    |        |
| 2  | 011702001005 | 现浇混凝土垫层模板   | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑                                                                                                  | m2   | 113.56 |       |    |        |
| 3  | 011702001006 | 现浇混凝土条形基础模板 | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑                                                                                                  | m2   | 794.92 |       |    |        |
| 4  | 011702008002 | 圈梁模板        | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑                                                                                                  | m2   | 227.12 |       |    |        |
|    | 装饰工程         |             |                                                                                                                                 |      |        |       |    |        |
|    | 园区道路         |             |                                                                                                                                 |      |        |       |    |        |
|    | 建筑工程         |             |                                                                                                                                 |      |        |       |    |        |
|    | 综合水池改造       |             |                                                                                                                                 |      |        |       |    |        |
|    | 建筑工程         |             |                                                                                                                                 |      |        |       |    |        |
| 1  | 011702011001 | 现浇混凝土护坡模板   | 1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑                                                                                                  | m2   | 500.66 |       |    |        |
|    | 室外进排水管       |             |                                                                                                                                 |      |        |       |    |        |
|    | 建筑工程         |             |                                                                                                                                 |      |        |       |    |        |
|    | 安装工程         |             |                                                                                                                                 |      |        |       |    |        |
| 合计 |              |             |                                                                                                                                 |      |        |       |    |        |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目 第1页 共2页

| 序号 | 子目名称             | 计算基础 | 金额 (元) | 备注              |
|----|------------------|------|--------|-----------------|
|    | 育种育苗车间           |      |        |                 |
|    | 建筑工程             |      |        |                 |
| 1  | 暂列金额             | 项    |        | 详见暂列金额表         |
| 2  | 特殊项目暂估价          | 项    |        | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3  | 计日工              | 项    |        | 详见计日工表          |
| 4  | 采购保管费            | 项    |        | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5  | 其他检验试验费          | 项    |        |                 |
| 6  | 总承包服务费           | 项    |        | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他               | 项    |        |                 |
|    | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |      |        |                 |
|    | 装饰工程             |      |        |                 |
| 1  | 暂列金额             | 项    |        | 详见暂列金额表         |
| 2  | 特殊项目暂估价          | 项    |        | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3  | 计日工              | 项    |        | 详见计日工表          |
| 4  | 采购保管费            | 项    |        | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5  | 其他检验试验费          | 项    |        |                 |
| 6  | 总承包服务费           | 项    |        | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他               | 项    |        |                 |
|    | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |      |        |                 |
|    | 安装工程             |      |        |                 |
| 1  | 暂列金额             | 项    |        | 详见暂列金额表         |
| 2  | 特殊项目暂估价          | 项    |        | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3  | 计日工              | 项    |        | 详见计日工表          |
| 4  | 采购保管费            | 项    |        | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5  | 其他检验试验费          | 项    |        |                 |
| 6  | 总承包服务费           | 项    |        | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他               | 项    |        |                 |
|    | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |      |        |                 |
|    | 园区围墙             |      |        |                 |
|    | 建筑工程             |      |        |                 |
| 1  | 暂列金额             | 项    |        | 详见暂列金额表         |
| 2  | 特殊项目暂估价          | 项    |        | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3  | 计日工              | 项    |        | 详见计日工表          |
| 4  | 采购保管费            | 项    |        | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5  | 其他检验试验费          | 项    |        |                 |
| 6  | 总承包服务费           | 项    |        | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他               | 项    |        |                 |
|    | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |      |        |                 |
|    | 装饰工程             |      |        |                 |
| 1  | 暂列金额             | 项    |        | 详见暂列金额表         |
| 2  | 特殊项目暂估价          | 项    |        | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3  | 计日工              | 项    |        | 详见计日工表          |
| 4  | 采购保管费            | 项    |        | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5  | 其他检验试验费          | 项    |        |                 |
| 6  | 总承包服务费           | 项    |        | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他               | 项    |        |                 |
|    | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |      |        |                 |
|    | 园区道路             |      |        |                 |
|    | 建筑工程             |      |        |                 |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第2页 共2页

| 序号     | 子目名称             | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|--------|------------------|------|-------|-----------------|
| 1      | 暂列金额             | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2      | 特殊项目暂估价          | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3      | 计日工              | 项    |       | 详见计日工表          |
| 4      | 采购保管费            | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5      | 其他检验试验费          | 项    |       |                 |
| 6      | 总承包服务费           | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7      | 其他               | 项    |       |                 |
|        | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |      |       |                 |
| 综合水池改造 |                  |      |       |                 |
| 建筑工程   |                  |      |       |                 |
| 1      | 暂列金额             | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2      | 特殊项目暂估价          | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3      | 计日工              | 项    |       | 详见计日工表          |
| 4      | 采购保管费            | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5      | 其他检验试验费          | 项    |       |                 |
| 6      | 总承包服务费           | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7      | 其他               | 项    |       |                 |
|        | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |      |       |                 |
| 室外进排水管 |                  |      |       |                 |
| 建筑工程   |                  |      |       |                 |
| 1      | 暂列金额             | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2      | 特殊项目暂估价          | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3      | 计日工              | 项    |       | 详见计日工表          |
| 4      | 采购保管费            | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5      | 其他检验试验费          | 项    |       |                 |
| 6      | 总承包服务费           | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7      | 其他               | 项    |       |                 |
|        | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |      |       |                 |
| 安装工程   |                  |      |       |                 |
| 1      | 暂列金额             | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2      | 特殊项目暂估价          | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 3      | 计日工              | 项    |       | 详见计日工表          |
| 4      | 采购保管费            | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 5      | 其他检验试验费          | 项    |       |                 |
| 6      | 总承包服务费           | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7      | 其他               | 项    |       |                 |
|        | 合计=1+2+3+4+5+6+7 |      |       |                 |

## 暂列金额明细表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称   | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|--------|------|---------|----|
|    | 育种育苗车间 |      |         |    |
|    | 建筑工程   |      |         |    |
| 1  | 暂列金额   | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 装饰工程   |      |         |    |
| 1  | 暂列金额   | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 安装工程   |      |         |    |
| 1  | 暂列金额   | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 园区围墙   |      |         |    |
|    | 建筑工程   |      |         |    |
| 1  | 暂列金额   | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 装饰工程   |      |         |    |
| 1  | 暂列金额   | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 园区道路   |      |         |    |
|    | 建筑工程   |      |         |    |
| 1  | 暂列金额   | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 综合水池改造 |      |         |    |
|    | 建筑工程   |      |         |    |
| 1  | 暂列金额   | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 室外进排水管 |      |         |    |
|    | 建筑工程   |      |         |    |
| 1  | 暂列金额   | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 安装工程   |      |         |    |
| 1  | 暂列金额   | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |

材料暂估价一览表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第1页 共1页

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 备注 |
|----|----|----------|----|----|-----------|----|
|    |    | 育种育苗车间   |    |    |           |    |
|    |    | 建筑工程     |    |    |           |    |
|    |    | 装饰工程     |    |    |           |    |
|    |    | 安装工程     |    |    |           |    |
|    |    | 园区围墙     |    |    |           |    |
|    |    | 建筑工程     |    |    |           |    |
|    |    | 装饰工程     |    |    |           |    |
|    |    | 园区道路     |    |    |           |    |
|    |    | 建筑工程     |    |    |           |    |
|    |    | 综合水池改造   |    |    |           |    |
|    |    | 建筑工程     |    |    |           |    |
|    |    | 室外进排水管   |    |    |           |    |
|    |    | 建筑工程     |    |    |           |    |
|    |    | 安装工程     |    |    |           |    |

工程设备暂估价一览表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第1页 共1页

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 备注 |
|----|----|----------|----|----|-----------|----|
|    |    | 育种育苗车间   |    |    |           |    |
|    |    | 建筑工程     |    |    |           |    |
|    |    | 装饰工程     |    |    |           |    |
|    |    | 安装工程     |    |    |           |    |
|    |    | 园区围墙     |    |    |           |    |
|    |    | 建筑工程     |    |    |           |    |
|    |    | 装饰工程     |    |    |           |    |
|    |    | 园区道路     |    |    |           |    |
|    |    | 建筑工程     |    |    |           |    |
|    |    | 综合水池改造   |    |    |           |    |
|    |    | 建筑工程     |    |    |           |    |
|    |    | 室外进排水管   |    |    |           |    |
|    |    | 建筑工程     |    |    |           |    |
|    |    | 安装工程     |    |    |           |    |

## 专业工程暂估价表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第1页 共1页

| 序号 | 工程名称    | 工程内容 | 金额<br>(元) | 备注 |
|----|---------|------|-----------|----|
|    | 育种育苗车间  |      |           |    |
|    | 建筑工程    |      |           |    |
| 1  | 专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计      |      |           |    |
|    | 装饰工程    |      |           |    |
| 1  | 专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计      |      |           |    |
|    | 安装工程    |      |           |    |
| 1  | 专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计      |      |           |    |
|    | 园区围墙    |      |           |    |
|    | 建筑工程    |      |           |    |
| 1  | 专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计      |      |           |    |
|    | 装饰工程    |      |           |    |
| 1  | 专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计      |      |           |    |
|    | 园区道路    |      |           |    |
|    | 建筑工程    |      |           |    |
| 1  | 专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计      |      |           |    |
|    | 综合水池改造  |      |           |    |
|    | 建筑工程    |      |           |    |
| 1  | 专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计      |      |           |    |
|    | 室外进排水管  |      |           |    |
|    | 建筑工程    |      |           |    |
| 1  | 专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计      |      |           |    |
|    | 安装工程    |      |           |    |
| 1  | 专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计      |      |           |    |

## 特殊项目暂估价表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第1页 共1页

| 序号 | 特殊项目名称  | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
|----|---------|-------|------|------|-------|----|
|    | 育种育苗车间  |       |      |      |       |    |
|    | 建筑工程    |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 装饰工程    |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 安装工程    |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 园区围墙    |       |      |      |       |    |
|    | 建筑工程    |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 装饰工程    |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 园区道路    |       |      |      |       |    |
|    | 建筑工程    |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 综合水池改造  |       |      |      |       |    |
|    | 建筑工程    |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 室外进排水管  |       |      |      |       |    |
|    | 建筑工程    |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 安装工程    |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价 |       | 项    | 0    |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |

# 计日工表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第1页 共3页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|----|------------|----|------|------|----|
|    | 育种育苗车间     |    |      |      |    |
|    | 建筑工程       |    |      |      |    |
| 一  | 人工         |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |
|    | 人工小计       |    |      |      |    |
| 二  | 材料         |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
|    | 材料小计       |    |      |      |    |
| 三  | 机械         |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
|    | 机械小计       |    |      |      |    |
|    | 合计         |    |      |      |    |
|    | 装饰工程       |    |      |      |    |
| 一  | 人工         |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |
|    | 人工小计       |    |      |      |    |
| 二  | 材料         |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
|    | 材料小计       |    |      |      |    |
| 三  | 机械         |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
|    | 机械小计       |    |      |      |    |
|    | 合计         |    |      |      |    |
|    | 安装工程       |    |      |      |    |
| 一  | 人工         |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |
|    | 人工小计       |    |      |      |    |
| 二  | 材料         |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
|    | 材料小计       |    |      |      |    |
| 三  | 机械         |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
|    | 机械小计       |    |      |      |    |
|    | 合计         |    |      |      |    |
|    | 园区围墙       |    |      |      |    |
|    | 建筑工程       |    |      |      |    |
| 一  | 人工         |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |
|    | 人工小计       |    |      |      |    |
| 二  | 材料         |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
|    | 材料小计       |    |      |      |    |
| 三  | 机械         |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
|    | 机械小计       |    |      |      |    |
|    | 合计         |    |      |      |    |
|    | 装饰工程       |    |      |      |    |
| 一  | 人工         |    |      |      |    |
| 1  | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |

## 计日工表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第2页 共3页

| 序号     | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|--------|------------|----|------|------|----|
| 人工小计   |            |    |      |      |    |
| 二      | 材料         |    |      |      |    |
| 1      | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
| 材料小计   |            |    |      |      |    |
| 三      | 机械         |    |      |      |    |
| 1      | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
| 机械小计   |            |    |      |      |    |
| 合计     |            |    |      |      |    |
| 园区道路   |            |    |      |      |    |
| 建筑工程   |            |    |      |      |    |
| 一      | 人工         |    |      |      |    |
| 1      | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |
| 人工小计   |            |    |      |      |    |
| 二      | 材料         |    |      |      |    |
| 1      | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
| 材料小计   |            |    |      |      |    |
| 三      | 机械         |    |      |      |    |
| 1      | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
| 机械小计   |            |    |      |      |    |
| 合计     |            |    |      |      |    |
| 综合水池改造 |            |    |      |      |    |
| 建筑工程   |            |    |      |      |    |
| 一      | 人工         |    |      |      |    |
| 1      | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |
| 人工小计   |            |    |      |      |    |
| 二      | 材料         |    |      |      |    |
| 1      | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
| 材料小计   |            |    |      |      |    |
| 三      | 机械         |    |      |      |    |
| 1      | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
| 机械小计   |            |    |      |      |    |
| 合计     |            |    |      |      |    |
| 室外进排水管 |            |    |      |      |    |
| 建筑工程   |            |    |      |      |    |
| 一      | 人工         |    |      |      |    |
| 1      | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |
| 人工小计   |            |    |      |      |    |
| 二      | 材料         |    |      |      |    |
| 1      | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
| 材料小计   |            |    |      |      |    |
| 三      | 机械         |    |      |      |    |
| 1      | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
| 机械小计   |            |    |      |      |    |
| 合计     |            |    |      |      |    |
| 安装工程   |            |    |      |      |    |
| 一      | 人工         |    |      |      |    |
| 1      | 计日工-人工     | 工日 | 1.00 |      |    |
| 人工小计   |            |    |      |      |    |
| 二      | 材料         |    |      |      |    |

## 计日工表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第3页 共3页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 1    | 计日工-材料     | t  | 1.00 |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 1    | 计日工-机械     | 台班 | 1.00 |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 合计   |            |    |      |      |    |

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|----|-----------|----------|--------|--------|
|    | 育种育苗车间    |          |        |        |
|    | 建筑工程      |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费    |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费   |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 装饰工程      |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费    |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费   |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 安装工程      |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费    |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 3  | 设备采购保管费   |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 园区围墙      |          |        |        |
|    | 建筑工程      |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费    |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费   |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 装饰工程      |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费    |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费   |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 园区道路      |          |        |        |
|    | 建筑工程      |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费    |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费   |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 综合水池改造    |          |        |        |
|    | 建筑工程      |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费    |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费   |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 室外进排水管    |          |        |        |
|    | 建筑工程      |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费    |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费   |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 安装工程      |          |        |        |
| 1  | 总承包服务费    |          |        |        |
| 2  | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 3  | 设备采购保管费   |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第1页 共3页

| 序号 | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|----|----------|------|--------|--------|
|    | 育种育苗车间   |      |        |        |
|    | 建筑工程     |      |        |        |
| 1  | 规费       |      |        |        |
| 2  | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 3  | 安全施工费    |      | 3.51   |        |
| 4  | 环境保护费    |      | 0.56   |        |
| 5  | 文明施工费    |      | 0.65   |        |
| 6  | 临时设施费    |      | 0.92   |        |
| 7  | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 8  | 住房公积金    |      | 0.566  |        |
| 9  | 建设项目工伤保险 |      | 0.105  |        |
| 10 | 优质优价费    |      |        |        |
| 06 | 税金       |      | 9      |        |
|    | 合计=1+06  |      |        |        |
|    | 装饰工程     |      |        |        |
| 1  | 规费       |      |        |        |
| 2  | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 3  | 安全施工费    |      | 3.51   |        |
| 4  | 环境保护费    |      | 0.12   |        |
| 5  | 文明施工费    |      | 0.1    |        |
| 6  | 临时设施费    |      | 1.59   |        |
| 7  | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 8  | 住房公积金    |      | 0.566  |        |
| 9  | 建设项目工伤保险 |      | 0.105  |        |
| 10 | 优质优价费    |      |        |        |
| 06 | 税金       |      | 9      |        |
|    | 合计=1+06  |      |        |        |
|    | 安装工程     |      |        |        |
| 1  | 规费       |      |        |        |
| 2  | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 3  | 安全施工费    |      | 3.51   |        |
| 4  | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 5  | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 6  | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 7  | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 8  | 住房公积金    |      | 0.566  |        |
| 9  | 建设项目工伤保险 |      | 0.105  |        |
| 10 | 优质优价费    |      |        |        |
| 06 | 税金       |      | 9      |        |
|    | 合计=1+06  |      |        |        |
|    | 园区围墙     |      |        |        |
|    | 建筑工程     |      |        |        |
| 1  | 规费       |      |        |        |
| 2  | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 3  | 安全施工费    |      | 3.51   |        |
| 4  | 环境保护费    |      | 0.56   |        |
| 5  | 文明施工费    |      | 0.65   |        |
| 6  | 临时设施费    |      | 0.92   |        |
| 7  | 社会保险费    |      | 1.52   |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第2页 共3页

| 序号     | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|--------|----------|------|--------|--------|
| 8      | 住房公积金    |      | 0.566  |        |
| 9      | 建设项目工伤保险 |      | 0.105  |        |
| 10     | 优质优价费    |      |        |        |
| 06     | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计=1+06  |      |        |        |
| 装饰工程   |          |      |        |        |
| 1      | 规费       |      |        |        |
| 2      | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 3      | 安全施工费    |      | 3.51   |        |
| 4      | 环境保护费    |      | 0.12   |        |
| 5      | 文明施工费    |      | 0.1    |        |
| 6      | 临时设施费    |      | 1.59   |        |
| 7      | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 8      | 住房公积金    |      | 0.566  |        |
| 9      | 建设项目工伤保险 |      | 0.105  |        |
| 10     | 优质优价费    |      |        |        |
| 06     | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计=1+06  |      |        |        |
| 园区道路   |          |      |        |        |
| 建筑工程   |          |      |        |        |
| 1      | 规费       |      |        |        |
| 2      | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 3      | 安全施工费    |      | 3.51   |        |
| 4      | 环境保护费    |      | 0.56   |        |
| 5      | 文明施工费    |      | 0.65   |        |
| 6      | 临时设施费    |      | 0.92   |        |
| 7      | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 8      | 住房公积金    |      | 0.566  |        |
| 9      | 建设项目工伤保险 |      | 0.105  |        |
| 10     | 优质优价费    |      |        |        |
| 06     | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计=1+06  |      |        |        |
| 综合水池改造 |          |      |        |        |
| 建筑工程   |          |      |        |        |
| 1      | 规费       |      |        |        |
| 2      | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 3      | 安全施工费    |      | 3.51   |        |
| 4      | 环境保护费    |      | 0.56   |        |
| 5      | 文明施工费    |      | 0.65   |        |
| 6      | 临时设施费    |      | 0.92   |        |
| 7      | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 8      | 住房公积金    |      | 0.566  |        |
| 9      | 建设项目工伤保险 |      | 0.105  |        |
| 10     | 优质优价费    |      |        |        |
| 06     | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计=1+06  |      |        |        |
| 室外进排水管 |          |      |        |        |
| 建筑工程   |          |      |        |        |
| 1      | 规费       |      |        |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 马山集团有限公司水产原种场企业基础设施提升项目

第3页 共3页

| 序号   | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|------|----------|------|--------|--------|
| 2    | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 3    | 安全施工费    |      | 3.51   |        |
| 4    | 环境保护费    |      | 0.56   |        |
| 5    | 文明施工费    |      | 0.65   |        |
| 6    | 临时设施费    |      | 0.92   |        |
| 7    | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 8    | 住房公积金    |      | 0.566  |        |
| 9    | 建设项目工伤保险 |      | 0.105  |        |
| 10   | 优质优价费    |      |        |        |
| 06   | 税金       |      | 9      |        |
|      | 合计=1+06  |      |        |        |
| 安装工程 |          |      |        |        |
| 1    | 规费       |      |        |        |
| 2    | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 3    | 安全施工费    |      | 3.51   |        |
| 4    | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 5    | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 6    | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 7    | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 8    | 住房公积金    |      | 0.566  |        |
| 9    | 建设项目工伤保险 |      | 0.105  |        |
| 10   | 优质优价费    |      |        |        |
| 06   | 税金       |      | 9      |        |
|      | 合计=1+06  |      |        |        |